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AMB MAZOWIECKIE OGRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PKC/26/AMB 

PROCEDURA   

załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

 

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE 

zawarta została w [●] w dniu [●] 2026 roku pomiędzy:   

(1) [●], 

reprezentowany przez: 

[●], działającego jako [●];  

zwany dalej „Zamawiającym”, 

a 

(2) [●], 

reprezentowany przez: 

1) [●], działającego jako [●]; 

2) [●], działającego jako [●];  

zwaną dalej „Wykonawcą”; 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie każdy z nich 

„Stroną”. 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

(A) Wykonawca został wybrany przez Zamawiającego w charakterze wykonawcy robót 

budowlanych, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, 

prowadzonego w trybie Przetarg, o którym mowa w art. 701–705 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 1071, dalej, jako „KC”) na zasadach 

określonych w Procedurze zawierania umów w ramach przedsięwzięcia  

pt. „Budowa biogazowni rolniczej Krosna Wieś wraz z przyłączeniem do sieci 

elektroenergetycznej” dofinansowywanego w formie dotacji i pożyczki w ramach programu 

priorytetowego „Energia dla wsi”; oznaczonej symbolem P-01/25/AMB (dalej jako 

„Procedura”); 

(B) Strony uzyskały wszystkie wymagane zgody niezbędne do zawarcia Umowy; 

(C)      Strony zgodnie oświadczają i gwarantują sobie nawzajem, że: (i) posiadają zdolność do 

zawarcia Umowy oraz że osoby podpisujące Umowę są prawidłowo umocowane do 

związania Stron postanowieniami Umowy, (ii) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi 

naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną są Strony, jak również 

nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia 

lub wyroku wiążącego Strony, (iii) nie są im znane jakiekolwiek okoliczności, które 

uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić zrealizowanie postanowień Umowy, (iv) zawarcie  

i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania jakichkolwiek zgód lub zezwoleń organów,  

w tym organów administracji. 

STRONY POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest budowa, uruchomienie oraz oddanie do użytkowania 

biogazowni o mocy do 499 kWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która będzie służyć 

wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ciepła w układzie wysokosprawnej kogeneracji, dalej 

„Biogazownia” lub „Instalacja”. 

Wykonawca na potrzeby Przedmiotu Umowy zobowiązany będzie do opracowania 

projektów wykonawczych i technicznych, na podstawie załączonej do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) i Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnienia ich, przed 

rozpoczęciem robót z Zamawiającym.       

 

2. Podstawowe parametry Biogazowni: 

Parametry techniczno – użytkowe: 

− zainstalowana łączna moc elektryczna biogazowni do ok. 0,5 MWe, przy 

czym zakłada się zainstalowanie 1 agregatu o mocy około: 0,499 MWe 

(dopuszcza się różnicę mocy o ok. 0,01 MWe),  

− zainstalowana moc cieplna biogazowni z agregatu to ok. 0,5 MWt.  

− ilość produkowanego biogazu w biogazowni ok. 1 800 000 m³ rocznie     

(głównym składnikiem biogazu jest metan (CH4) stanowiący, w zależności od 

rodzaju substratu od ok. 40% do 60% zawartości),  

− ilość wyprodukowanej energii elektrycznej nie mniej niż 3 800 MWh rocznie,  

− ilość wyprodukowanej energii cieplnej nie mniej niż 13 680 GJ rocznie. 

3. W skład Biogazowni wchodzić będą m.in.: 

− jedna komora fermentacji wstępnej - hydrolizer,  

− jedna komora fermentacji,  

− jeden zbiornik na poferment, 

− jeden kontener techniczny z fundamentem, pełniący rolę przepompowni, 

− jeden kontener techniczny z fundamentem pełniący rolę stacji uzdatniania 

gazu. 

− jeden kontener techniczny z fundamentem z agregatem kogeneracyjnym o 

mocy 0,499 MWe, 

− stację transformatorową z fundamentem,  

− zbiornik zasypowy,  

− silos na kiszonkę 

− fundamenty wraz pochodnią biogazu,  

− fundamenty wraz urządzeniami wsadu,  

− projektowany układ komunikacyjny, 

− jeden zjazd na działkę, 

− zewnętrzne instalacje elektryczne, 

− instalacje sanitarne, 

− instalacje odgromowe,  

− ogrodzenie, oświetlenie i monitoring,  

− przyłącze energetyczne z trafostacją, 

− zabezpieczenie pożarowe, w tym budowa podziemnych zbiorników ppoż  

− ciepłociąg wraz z systemem odbioru i rozprowadzenia ciepła z agregatu 

kogeneracyjnego.   

4. Z zakresu umowy wyłączone są następujące pozycje PZT: 

− 11 - Płyta fundamentowa pod bioflitr i jego urządzenia  

− 12 - Budynek przygotowania wsadu  

− Drogi – od wschodniej i południowej strony budynku przygotowania wsadu 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania Biogazowni: 
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− pracującej na jednej jednostce kogeneracyjnej o mocy minimum: 0,499 MWe, 

− zdolnej do wyprodukowania ok. 1 800 000 Nm3 biogazu / rok (głównym 

składnikiem biogazu jest metan (CH4) stanowiący, w zależności od rodzaju 

substratu ok. 45-65% zawartości, 

− zdolnej do osiągnięcia efektywności pracy jednostki kogeneracyjnej na 

poziomie powyżej 80% w skali roku, 

− zdolnej do pracy w temp. fermentacji min. 42°C, 

− o doborze urządzeń charakteryzujących się ogólną konsumpcją energii 

elektrycznej na poziomie max 12% w stosunku do ilości energii wytworzonej 

w wyniku procesów wysokosprawnej kogeneracji z biogazu, 

− z systemem płynnego karmienia ze zbiornikiem o pojemności ok 60 m3, 

wyposażonym w mieszadła, macerator, pompę dozującą, przepływomierz 

cieczy, kompensator drgań, 

− z kontenerem technicznym wyposażonym w przepływomierz cieczy, pompę 

centralną, szafy sterownicze, sprężarkę, czujniki ciśnienia i temperatury, 

rurociągi technologiczne, 

− z akceleratorem biotechnologicznym wyposażonym w: system mieszania, 

zestaw czujników (ciśnienia, poziomu płynu, temperatury), izolacje i system 

grzania, zawór nad-/podciśnieniowy, zasuwy nożowe, dach wykonany z 

membrany wyposażonej w dmuchawę, podest i drabinę,  

− ze zbiornikiem fermentacyjnym o konstrukcji stalowej odpornej na panujące 

w zbiorniku warunki, z centralnym system mieszania wsadu tj. pionową, 

stalową kolumnę mieszającą o mocy min. 22 kW, wyposażonym w zestaw 

czujników (ciśnienia, poziomu płynu, temperatury), izolację i system grzania, 

zawór nad-/podciśnieniowy, zasuwy nożowe, dach wykonany z membrany z 

dmuchawą, podest i drabinę, 

− ze zbiornikiem pofermentacyjnym wykonanym z żelbetu, z izolacją odporną 

na warunki panujące w zbiorniku, wyposażonym w system mieszania 

(minimum 3 mieszadła o mocy 15 kW każde, zdolne do pracy w temp. do 55 

stopni), zestaw czujników (ciśnienia, poziomu płynu, temperatury), system 

grzania, podest i drabinę, membranę o pojemności 2/5 sfery z dmuchawą, 

pokrycie zbiornika z blachy falistej, 

− z kontenerową stacją uzdatniania gazu zaopatrzoną w system osuszania, 

analizator biogazu, dmuchawę biogazu, filtry – węglowe lub odnawialne,  

− ze zbiornikami betonowymi na substraty płynne wraz z systemem 

mieszania i pompowania, 

− pochodnią biogazu o przepływie min. 250 Nm3/h. 

6. Minimalne wymagania dla pojedynczej jednostki kogeneracyjnej (całkowita ilość – 2 szt.): 

− sprawność elektryczna agregatu: [●] % według rzeczywistych wskazań 

liczników energii elektrycznej i gazu, 

− sprawność cieplna agregatu: [●] % według rzeczywistych wskazań liczników 

energii cieplnej i gazu 

− sprawność całkowita agregatu (w sposób ciągły): [●] % w stosunku do energii 

dostarczonej w paliwie. 

7. Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do: 

− uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz pojazdów 

technologicznych (typu betoniarki, koparki, wywrotki, dźwigi, naczepy 

niskopodwoziowe, dźwigi itp.), 

− odbudowy uszkodzonych dróg oraz infrastruktury drogowej uszkodzonej przez 

transport nienormatywny lub technologiczny, 

− odbudowy uszkodzonych, podczas prac budowlanych oraz transportu, wszystkich 
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urządzeń wodno-melioracyjnych, 

− odpowiedniego zabezpieczenia, udrożnienia i odtworzenia drenów podczas 

prowadzenia wykopów, prac ziemnych i prac budowlanych, 

− wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ochronę środowiska, 

od momentu przejęcia terenu budowy, aż do przekazania go Zamawiającemu, 

− opracowania i zrealizowania wzmocnienia gruntu w oparciu o Geotechniczne 

warunki posadowienia i wdrożenie procedury naprawczej po uprzedniej 

akceptacji Zamawiającego. Zamawiający preferuje wzmocnienie podłoża  

z wykorzystaniem techniki palowania lub iniekcji, 

− ogrodzenia i oznakowania tymczasowego terenu budowy, 

− ubezpieczenia budowy, 

− zabezpieczenia i ochrony terenu budowy oraz dostarczonych na teren budowy 

materiałów i urządzeń. 

8. Szczegółowe wymagania dotyczące Przedmiotu Umowy, jego opis oraz zakres prac do 

wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa: Dokumentacja Projektowa, tj.: 

a) Projekty budowlane, opracowania: 

− Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Zagospodarowania 

Terenu; Inwestycja: Budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej do 

499 kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą 

towarzyszącą; Adres – obręb geodezyjny SHR Krosna Wieś, gm. Brwinów, 

pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, działka o nr ew.109/1; Inwestor: AMB 

Mazowieckie Ogrody sp. z o.o.  Krosna-Parcela 23, 05-840 Brwinów; 

Branża: Architektura; Etap: Projekt budowlany; Kategoria obiektu VIII; 

− Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Zagospodarowania 

Terenu; Inwestycja: Budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej do 

499 kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą 

towarzyszącą – projekt zamienny; Adres – obręb geodezyjny SHR Krosna 

Wieś, gm. Brwinów, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, działka o nr 

ew.109/1; Inwestor: AMB Mazowieckie Ogrody sp. z o.o.  ul. Gottlieba 

Daimlera 1, 02-460 Warszawa; Branża: Architektura; Etap: Projekt 

budowlany; Kategoria obiektu XIX, VIII; 

− Rysunek: Projekt Zagospodarowania Terenu Propozycja Zmian; Inwestycja: 

Budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej do 499 kW wraz z 

wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą; Inwestor: 

AMB Mazowieckie Ogrody sp. z o.o.  ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 

Warszawa; 

− Geotechniczne Warunki Posadowienia w strefie planowanej inwestycji, 

działka nr ew. 109 i 109/1, gmina Brwinów, powiat pruszkowski; Opinia 

Geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, 

Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego; Sprawozdanie z sondowań 

statycznych CPTU, 

− Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt zagospodarowania terenu, 

Inwestycja: Budowa przyłącza ciepłowniczego z biogazowni rolniczej w m. 

Krosna Wieś do instalacji Gea-Nova Sp. z o.o.; adres inwestycji: obr. SHR 

Wolica/SHR Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki wraz ze schematem 

wykopu. 

b) Pozwolenia: 

− Decyzja o warunkach zabudowy nr 29.2026 z dnia 1.04.2026 r. wydana 

przez Burmistrza Gminy Brwinów, znak sprawy: PP.6730.2.20.2022.AC 

− Decyzja nr 85/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. – zatwierdzająca projekt 

zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany 

i udzielająca pozwolenia na budowę, wydana przez Starostę Pruszkowskiego, 

Znak sprawy: WA.6740.63.2023.I.EG; 
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− Decyzja nr 395/2025 z dnia 17 marca 2025 r. – zatwierdzająca projekt 

zagospodarowania terenu oraz zmieniająca pozwolenie na budowę, wydana 

przez Starostę Pruszkowskiego, Znak sprawy: WA.6740.63.2024.I.EG; 

− Umowa Nr 23-G0/UP/00065 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zawarta 

w dniu 29.03.2023 roku z PGE Dystrybucja S.A. wraz z Aneksem nr 23-

G0/UP/00695/2 z dnia 07.05.2026 roku; 

− Warunki przyłączenia nr 23-G0/UP/00065 dla zakładu wytwarzania 

energii, do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15kV z dnia 

25.02.2023 r.; 

− Decyzja nr 73/04/26 w sprawie zezwolenia na lokalizację zjazdu w pasie 

drogowym drogi gminnej z dnia 25.06.2026 r. wydana przez Burmistrza 

Ożarowa Mazowieckiego; 

stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy.   

9. Miejsce realizacji zamówienia: obręb geodezyjny Krosna-Wieś, gm. Brwinów, pow. 

pruszkowski, woj. mazowieckie, działce o nr ew. 109/1, kraj Polska. 

§ 2 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Dokumentacja Projektowa 

a) Dokumentacja Projektowa została Dokumentacja Projektowa została udostępniona 

Wykonawcy wraz z dokumentami przetargowymi. Wykonawca zapoznał się z 

treścią Dokumentacji Projektowej oraz uznał ją za kompletną i wystarczającą dla 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

b) Wykonawca sprawdził prawidłowość i kompletność Dokumentacji Projektowej 

otrzymanej od Zamawiającego oraz ponosi odpowiedzialność za właściwe 

odczytanie i interpretację danych zawartych w Dokumentacji Projektowej. 

c) Wykonawca może używać Dokumentacji Projektowej jedynie w celu wykonania 

Umowy. Dokumentacja Projektowa nie będzie bez zgody Zamawiającego używana  

w innym celu ani przekazywana przez Wykonawcę osobom trzecim, chyba, że jest 

to niezbędne do należytego wykonania Umowy. 

d) W razie wszczęcia w wyniku nienależytych działań lub zaniechań Wykonawcy, 

jakichkolwiek postępowań administracyjnych lub sądowych w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej w tym Pozwoleń zmierzających do wstrzymania 

wykonalności Decyzji nr 395/2025 z dnia 17 marca 2025 r. (oraz kolejnej, o którą 

ubiega się Zamawiający), uchylenia jej lub stwierdzenia nieważności, a także 

w przypadku wydania z powyższych powodów decyzji wstrzymujących 

prowadzenie robót, Wykonawca udzieli Zamawiającemu pomocy w niezbędnym 

zakresie, w szczególności weźmie udział w toczącym się postępowaniu w celu 

zapobieżenia wystąpieniu negatywnych konsekwencji dla realizacji Umowy. 

e) Zamawiający oświadcza, że przysługują mu do Dokumentacji Projektowej, 

w szczególności do Projektu Zagospodarowania Terenu oraz Projektu 

Architektoniczno-Budowlany prawa autorskie niezbędne do jej wykorzystania na 

potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający posiada upoważnienie do 

wprowadzania zmian w ww. projektach, wykonania projektu technicznego, a 

jeżeli będzie to konieczne wykonania na ich podstawie projektów 

wykonawczych. 

2. Projekty wykonawcze i  techniczne. 

a) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektów wykonawczych, w tym 

projektu technicznego, które to projekty wyda Zamawiającemu niezwłocznie po 

ich sporządzeniu. 

b) W przypadku, gdyby Wykonawca wykonywał Przedmiot Umowy z uwzględnieniem 

rozwiązań równoważnych zaproponowanych w Ofercie stanowiącej załącznik nr 3 
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do Umowy, w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzić będzie również 

uwzględnienie tych zmian w projekcie zamiennym oraz uzgodnienie go 

z Zamawiającym a następnie uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń mających 

wpływ na wydane już Pozwolenia oraz jeżeli będzie to konieczne uzyskanie 

zamiennego pozwolenia na budowę. 

Podobna sytuacja dotyczy ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian do 

Dokumentacji Projektowej podyktowanych jej adaptacją do potrzeb zaoferowanych 

w Ofercie, uwzględniających minimalne wymagania techniczne oraz techniczno-

eksploatacyjne dla Przedmiotu Umowy zawarte w Dokumentacji Projektowej oraz 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie projektu 

technicznego oraz projektów wykonawczych i ich zgodność z wymogami prawa. 

c) Projekt techniczny oraz projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z:  

− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418),  

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 

1679). 

3. Wykonawca ma obowiązek opracować i uzgodnić projekty wykonawcze oraz projekt 

techniczny w stosownym zakresie z właściwymi organami, urzędami, instytucjami 

i rzeczoznawcami, uwzględniając nie będące w sprzeczności z obowiązującymi przepisami 

prawa wytyczne Zamawiającego.  

4. Odbiory projektu technicznego oraz projektów wykonawczych dokonywane będą na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych podpisywanych przez Strony. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektów wykonawczych oraz projektu 

technicznego w zakresie objętym Przedmiotem Umowy i przekazania ich Zamawiającemu w 4 

(czterech) egzemplarzach w formie papierowej, przeznaczone do złożenia w oryginale 

administracji architektoniczno-budowlanej oraz dla Zamawiającego  

a także 1 (jeden) egzemplarz w formie elektronicznej (plik PDF oraz edytowalne pliki 

branżowe, np. DWG), zapisany na nośniku cyfrowym lub przekazany w uzgodnionej formie 

elektronicznej, w terminie wskazanym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym dalej jako 

„HRF”.  

6. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji projektu technicznego oraz projektów 

wykonawczych w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania od Wykonawcy, osobiście lub 

przy pomocy upoważnionych na piśmie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe wymagane przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, lub 

podmiotu zatrudniającego takie osoby weryfikujące projekt techniczny, projekt przyłącza, 

projekty wykonawcze w imieniu Zamawiającego. 

Celem uniknięcia wątpliwości, podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdza jedynie 

wykonanie określonego zakresu prac projektowych przez Wykonawcę, odbiór taki nie jest 

równoznaczny z odbiorem jakościowym prac i stwierdzeniem należytego ich wykonania przez 

Zamawiającego, co dokonane zostanie dopiero na podstawie odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy, po osiągnieciu Terminu Realizacji. 

7. Jeżeli w trakcie weryfikacji projektu technicznego lub projektów wykonawczych lub w czasie 

wykonywania na ich podstawie Przedmiotu Umowy zostaną ujawnione braki lub błędy w 

projektach Zamawiający może zażądać uzupełnienia lub poprawienia obarczonego błędem 

projektu w uzgodnionym przez Strony odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 14 dni.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, jeżeli braki lub błędy w projekcie 

technicznym, projekcie wykonawczym zostaną zgłoszone w terminie, o którym mowa w ust. 6 

niniejszego paragrafu, Strony po uzupełnieniu lub poprawieniu projektu sporządzą protokół 

zdawczo-odbiorczy uzupełniający. W takim przypadku postanowienia ust. 6 do 7 niniejszego 

paragrafu stosuje się odpowiednio. 
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9. W przypadku bezskutecznego upływu, uzgodnionego przez Strony terminu do uzupełnienia lub 

poprawienia projektu, Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

10. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

potwierdzającego przekazanie mu projektu technicznego, projektu wykonawczego nie zgłosi do 

niego zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu 

Umowy.  

§3 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca do przekazywanych projektu technicznego oraz projektów wykonawczych 

załączy pisemne oświadczenie, w którym oświadczy, że: 

a) przysługują mu majątkowe prawa autorskie do przekazywanego projektu a prawa te 

nie są niczym ograniczone oraz, że wykonanie Umowy, w szczególności wykonanie 

robót budowlanych oraz montażowych na podstawie tego projektu nie będzie 

naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich,  

b) projekt techniczny, projekt wykonawczy jest wykonany zgodne z przepisami prawa, 

właściwymi normami i zasadami wiedzy technicznej i nie sprzeciwia się warunkom 

zawartym w Pozwoleniach, 

c) gwarantuje, że na podstawie projektu technicznego, projektów wykonawczych 

możliwe jest wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego celem i przeznaczeniem 

określonym w Dokumentacji Projektowej lub Pozwoleniach. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach Wynagrodzenia autorskie prawa 

majątkowe i zależne do sporządzonego przez niego projektu technicznego, projektu 

wykonawczego w zakresie: 

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 

rozpowszechniania dokumentacji w postaci materialnych nośników dokumentacji,  

w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego; 

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 

rozpowszechniania dokumentacji w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji, 

zarówno poprzez umieszczanie jako produktu multimedialnego na nośnikach 

materialnych (w szczególności na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie 

do pamięci komputera) jak również poprzez udostępnianie dokumentacji jako 

produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności 

poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej na serwerze, w sieci Internet, 

w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział  

w przekazie internetowym); 

c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji zarówno w formie materialnych nośników 

jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 

publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym; 

d) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację 

utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego 

egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji jak i jego 

cyfrowej postaci; 

e) użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

3. Strony ustalają, że wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do sporządzonego 

przez Wykonawcę projektu technicznego, projektów wykonawczych w ramach 

Wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie i bez obowiązku zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w sposób nieodwołalny, 

nieograniczony czasowo ani terytorialnie, wyłączne prawo do wykonywania oraz do 

wyłącznego wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do przekazanych 
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projektów, o których mowa w art. 2 oraz art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24) według uznania 

Zamawiającego, bez obowiązku uzyskania dodatkowego zezwolenia od Wykonawcy. 

Powyższe obejmować będzie w szczególności wyłączne prawo do dokonywania zmian 

i opracowań sporządzonego przez Wykonawcę projektu technicznego, projektu przyłącza, 

projektów wykonawczych, wyłącznego korzystania i rozporządzania tymi projektami oraz ich 

opracowaniami lub ich poszczególnymi częściami przez Zamawiającego według jego 

swobodnego uznania. 

4. Przejście majątkowych praw autorskich, co do poszczególnych części lub całości projektu 

technicznego, projektu przyłącza, projektów wykonawczych z Wykonawcy na 

Zamawiającego, nastąpi w momencie przekazania Zamawiającemu poszczególnych części 

określonego projektu lub też jego całości. Z tym też momentem przejdzie na Zamawiającego 

prawo własności do egzemplarzy poszczególnych części lub całości przekazanych 

Zamawiającemu projektów. W przypadku odstąpienia od Umowy i rozliczenia robót 

budowlanych oraz montażowych według stanu ich zaawansowania, Zamawiający wypłaci 

również odpowiednią część Wynagrodzenia odpowiadającą zaawansowaniu wykonanego 

i zaakceptowanego projektu.  

5. Strony zgodnie oświadczają, że zakończenie mocy obowiązywania niniejszej Umowy, 

w szczególności wskutek jej rozwiązania na mocy porozumienia Stron lub odstąpienia od 

Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie wpływa na skuteczność przejścia z Wykonawcy na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych.  

§ 4 

NADZÓR AUTORSKI 

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, zobowiązuje 

się do pełnienia nadzoru autorskiego przez autora projektu technicznego oraz projektów 

wykonawczych posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami przez cały okres wykonywania 

Przedmiotu Umowy. 

§ 5 

PRACE PRZYGOTOWYWACZE 

1. Zapoznanie się z terenem budowy 

a) Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonał inspekcji terenu budowy oraz jego 

otoczenia, a w szczególności dróg dojazdowych na teren budowy. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za właściwą ocenę stanu terenu budowy. 

b) Wykonawca przed datą rozpoczęcia robót budowlanych oraz montażowych 

sporządzi Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przekaże jego kopie 

Przedstawicielowi Zamawiającego. 

2. Ochrona środowiska 

a) Wykonawca zapewni przy realizacji Przedmiotu Umowy ochronę środowiska 

wymaganą w działalności inwestycyjnej, w szczególności ochronę gleby, zieleni, 

naturalnego środowiska, naturalnego ukształtowania środowiska i stosunków 

wodnych. 

b) Wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych mogą następować tylko 

w takim zakresie w jakim jest to koniecznym do zgodnego z Dokumentacją 

Projektową wykonania Przedmiotu Umowy. W przypadku wyrządzenia przez siebie 

lub swoich Podwykonawców jakichkolwiek szkód środowiskowych Wykonawca 

podejmie działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód oraz poniesie 

wszelkie koszty z tym związane, w tym w szczególności koszty kar lub opłat oraz 

koszty ewentualnych odszkodowań. 
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c) Wykonawca będzie tak prowadził roboty, by wszelkie emisje w tym w szczególności 

stężenia zanieczyszczeń powietrza, ścieków i hałasu nie przekraczały poziomów 

przewidzianych prawem. 

3. Zapewnienie dostaw mediów 

a) Jeżeli okaże się to konieczne dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do 

zapewnienia dostaw wody, energii elektrycznej oraz innych mediów na potrzeby 

realizacji robót budowlanych, robót montażowych oraz dostaw i usług, w tym do 

wykonania tymczasowych przyłączy w miejscu prowadzenia robót wraz z instalacją 

podliczników. 

b) Koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz innych mediów, wykorzystanych  

w związku z realizacją robót budowlanych, robót montażowych oraz dostaw i usług, 

obciążają Zamawiającego. 

c) Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia – na własny koszt i niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę 

stosownego wniosku – dostaw mediów niezbędnych do przeprowadzenia rozruchów, 

w tym do pierwotnego podgrzania zawartości fermentorów oraz materiału 

wsadowego, w ilości i jakości określonej przez Wykonawcę. 

§ 6 

TERMIN REALIZACJI 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać terenu budowy w ciągu do 3 dni roboczych od dnia 

zawarcia Umowy. 

2. Termin rozpoczęcia robót zgodny z datą zawarcia Umowy. 

3. Termin zakończenia robót („Termin Realizacji”) nastąpi do dnia 01.09.2027 r.  

4. Wykonawca określi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (dalej jako „HRF”) 

stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy szczegółowy zakres rzeczowy realizowanej Inwestycji 

z podziałem na etapy wraz z podziałem czasowym ich realizacji ze szczególnym 

zaznaczeniem robót zanikających oraz etapów technologicznie zamkniętych 

podlegających odbiorowi częściowemu oraz fakturowaniu. 

Wykonawca w HRF zobowiązany jest do określenia terminów osiągnięcia Celi kluczowych,  

o których mowa w ust. 5 poniżej.  

5. Termin Realizacji to data, do której Wykonawca zobowiązany jest do całkowitego 

zakończenia realizacji Umowy. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po osiągnięciu 

poniższych Celi kluczowych: 

a) osiągnięciu stanu całkowitego fizycznego ukończenia robót budowlanych, 

montażowych oraz dostaw tożsamego z zakończeniem wznoszenia obiektów 

w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową, opracowaną przez Wykonawcę 

dokumentacją zamienną oraz innymi postanowieniami Umowy pozwalający na 

natychmiastowe rozpoczęcie – z technicznego punktu widzenia – eksploatacji 

Przedmiotu Umowy, oraz 

b) zakończenie rozruchu technologicznego i osiągnięcie zakładanych parametrów 

technologicznych przez Instalację, oraz 

c) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie dla całego Przedmiotu Umowy,  

lub jeżeli Zamawiający nie powierzy Wykonawcy czynności uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie, przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu kompletu 

dokumentów, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418) pozwalających na uzyskanie decyzji 

pozwolenia na użytkowanie, oraz 
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d) przekazanie projektu powykonawczego i dokumentacji powykonawczej, 

uprzątnięcie oraz opuszczenie terenu budowy. 

− W przypadku, gdy obowiązek Wykonawcy związany z Przedmiotem Umowy 

obejmuje uzyskanie jakichkolwiek decyzji lub pozwoleń Zamawiający na 

wniosek Wykonawcy udzieli stosownych pełnomocnictw do występowania 

w jego imieniu w postępowaniach administracyjnych wskazanym przez 

Wykonawcę osobom. 

− W przypadku niepowierzania Wykonawcy czynności uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie bądź nieudzielenia, w żądanym przez Wykonawcę terminie 

pełnomocnictw, o których mowa powyżej wykonawca zobowiązany będzie do 

przekazania Zamawiającemu, nie później niż na 60 dni przed upływem Terminu 

Realizacji kompletu dokumentów, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pozwalających na uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie. 

Zamawiający w tym przypadku zobowiązuje się do uzyskania wymaganych 

decyzji oraz pozwoleń.      

6. Szczegółowe terminy realizacji wzajemnych zobowiązań Stron reguluje HRF stanowiący 

załącznik nr 5 do Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o gotowości do odbioru 

końcowego robót i potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Odbiór tych 

robót winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia (wpis do dziennika budowy oraz zawiadomienie w formie 

pisemnej na adres Zamawiającego wskazany w §28 Umowy). 

8. Z odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Strony sporządzą protokół. Protokół końcowego 

odbioru Przedmiotu Umowy podpisany będzie przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

9. W przypadku powstania: 

a) opóźnień i przerw w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikających z winy 

którejkolwiek ze Stron, 

b) opóźnień i przerw w realizacji Przedmiotu Umowy wynikłych z wystąpienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia Umowy, 

c) innych okoliczności powodujących krótkie okresy przerw i opóźnień, 

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby Termin Realizacji określony w § 6 ust. 3 Umowy 

został zachowany, niezależnie od swojej odpowiedzialności na zasadzie kar umownych  

i zasadach ogólnych. 

§ 7 

 SIŁA WYŻSZA  

1. Siła Wyższa oznacza (a) wojnę, działania wojenne (niezależnie od tego, czy wojna była 

wypowiedziana, czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, (b) bunt, terroryzm, 

rewolucję, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny albo wojnę domową, (c) strajki,  

(d) działania sił natury, względem których nie można było racjonalnie oczekiwać od 

doświadczonego wykonawcy podjęcia środków zaradczych, takie jak np. choroby zakaźne 

wywołane przez wirusy (COVID-19 i podobne), trzęsienia ziemi lub huragany, wyłączając 

jednak: (i) strajki pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawców, (ii) niekorzystne 

warunki atmosferyczne, chyba że prawo zabrania Wykonawcy prowadzenia robót z powodu 

takich niekorzystnych warunków atmosferycznych i nie istnieją możliwości techniczne by 

stworzyć warunki umożliwiające prowadzenie robót, oraz (iii) wszelkie podwyżki cen 

surowców, robocizny i wykonawstwa z jakichkolwiek powodów. 

2. Jeżeli działanie siły wyższej uniemożliwia, utrudnia lub opóźnia wykonywanie przez 

którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań określonych w niniejszej Umowie lub ma na nią inny 

negatywny wpływ, Strona ta winna powiadomić drugą Stronę, przekazując jej pismo 

informujące o zaistnieniu takiego zdarzenia i jego okolicznościach niezwłocznie po jego 

zaistnieniu (w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, chyba że ze względu na zaistnienie 
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siły wyższej, dotrzymanie tego terminu było obiektywnie niemożliwe). W przypadkach, 

w których dostarczenie zawiadomienia na piśmie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione ze 

względu na okoliczności niezależne od Stron, zawiadomienie może zostać dokonane przy 

użyciu e-mail, faksu, a w szczególnych przypadkach – również telefonicznie (w tym ostatnim 

jednak przypadku – powinno być potwierdzone na piśmie niezwłocznie, w celu potwierdzenia 

daty zaistnienia siły wyższej, jej natury oraz skutków). Wykonawca jest zobowiązany 

udowodnić, że opóźnienie zostało spowodowane przez zdarzenie, za które nie ponosi 

odpowiedzialności, będące poza kontrolą Wykonawcy i podwykonawcy oraz że nie istnieje, 

żaden alternatywny, racjonalny i możliwy do akceptacji sposób realizacji robót budowlanych 

bądź montażowych. Ciężar dowodu w zakresie wpływu siły wyższej na realizację robót 

budowlanych obciąża Wykonawcę. 

3. Strona, która wystosowała pismo, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy nie 

będzie ponosiła odpowiedzialności w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej 

zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie siły wyższej i w takim 

zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione 

lub opóźnione działaniem siły wyższej.  

4. W razie wystąpienia siły wyższej na terenie budowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

natychmiastowe podjęcie kroków zaradczych i zabezpieczających, a także innych działań 

określonych we właściwych przepisach prawa. 

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony dołożą wszelkich starań celem minimalizacji 

skutków jej działania, poprzez wprowadzenie korekt do HRP oraz HRF lub zmian 

w całokształcie prac, mając na celu uniknięcie lub zminimalizowanie opóźnień w zakończeniu 

prac wynikających z zaistnienia działania siły wyższej. Odpowiednie przesunięcie terminów 

będzie dokonane pod warunkiem sprostania przez Wykonawcę ciężarowi dowodu w zakresie 

wpływu siły wyższej na opóźnienie w terminie realizacji robót. 

6. W okresie wstrzymania realizacji prac spowodowanego przez siłę wyższą, Zamawiający nie 

będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy żadnej [niewymagalnej] części 

Wynagrodzenia, aż do czasu wznowienia przez Wykonawcę wszystkich działań, na które 

poprzednio miało wpływ działanie siły wyższej, usunięcia skutków tego działania i wykonania 

odpowiedniego etapu prac. 

7. Żadne opóźnienie lub brak realizacji przez którąkolwiek ze Stron spowodowane przez 

działanie siły wyższej nie będzie: 

a) stanowić niewykonania, nienależytego wykonania lub naruszenia niniejszej Umowy 

lub 

b) stanowić podstaw dla którejkolwiek ze Stron do formułowania jakichkolwiek 

roszczeń, w tym o odszkodowanie lub o dokonanie dodatkowych płatności z tego 

powodu, a w szczególności kar umownych. 

§ 8 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie Dokumentacji Projektowej, o której mowa w § 1 ust. 8 Umowy, 

b) przekazanie Wykonawcy, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia 

niniejszej Umowy terenu budowy oraz umożliwienie mu rozpoczęcia i wykonania 

robót budowlanych oraz montażowych, 

c) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy, 

d) zapewnienie nadzoru inspektora nadzoru inwestorskiego, 

e) zatwierdzenie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (zwany dalej: „HRF”) bądź 

wskazanie uwag i zastrzeżeń do opracowanego przez Wykonawcę HRF w terminie 

7 dni od dnia jego przedłożenia przez Wykonawcę 
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f) koordynacja wykonania robót budowlanych oraz montażowych, w razie gdy na 

terenie budowy działają inni wykonawcy lub pracownicy Zamawiającego, 

g) udzielanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia 

doręczenia zapytania Wykonawcy odpowiedzi na wszelkie zapytania Wykonawcy 

pozostające w związku z realizacją Umowy oraz nakazywanie udzielania takich 

odpowiedzi osobom zależnym od Zamawiającego w szczególności projektantowi 

oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

h) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy, 

i) na czas rozruchu oraz prób zapewnienie na własny koszt materiałów wsadowych  

w ilości i jakości wskazanej przez Wykonawcę, 

j) wykonywanie poleceń Wykonawcy wydawanych podczas rozruchu oraz prób, 

k) współdziałanie z Wykonawcą przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,  

w szczególności podejmowanie bez zwłoki decyzji związanych z bieżącą realizacja 

Przedmiotu umowy,    

l) dokonywanie odbiorów częściowych zgodnie z HRF oraz zgłoszeniami 

Wykonawcy o gotowości do odbioru robót częściowych oraz zanikających,   

m) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, 

n) zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do:   

a) negocjacji z właścicielami gruntów sąsiadujących z terenem budowy – jeżeli zajdzie 

taka konieczność, 

b) negocjacji z dystrybutorem energii elektrycznej, organem regulacyjnym – jeżeli 

zajdzie taka konieczność, 

c) rozmów z organami administracji państwowej lub samorządowej np. Urzędem 

Nadzoru Budowlanego a także innymi podmiotami np. archeologami – jeżeli zajdzie 

taka konieczność. 

3. W przypadku gdy obowiązek Wykonawcy, związany z realizacją Przedmiotu Umowy 

obejmuje uzyskanie jakichkolwiek decyzji lub pozwoleń Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy udzieli stosownych pełnomocnictw do występowania w jego imieniu 

w postępowaniach administracyjnych wskazanym przez Wykonawcę osobom. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia przez cały okres wykonywania Umowy, na 

własny koszt:  

a) dojazdu na teren budowy ciężkich pojazdów ciężarowych zapewniający swobodne 

manewrowanie, wysokość skrajni – wskazanej przez Wykonawcę, w miejscu pracy 

dźwigu (w okolicy zbiorników) minimalnej wysokość pracy – wskazanej przez 

Wykonawcę,  

b) przestrzeni na składowisko wydobytego urobku o pojemności i powierzchni – 

wskazanej przez Wykonawcę w odległości do 500 m od terenu budowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się najpóźniej w terminie do 7 dni przez rozpoczęciem prób oraz 

rozruchu do wyznaczenia pracownika do obsługi Biogazowni, który będzie współpracował  

z Wykonawcą podczas prób, rozruchu oraz oddawania Biogazowni do eksploatacji. 

§ 9 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami: 

− ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 

− ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, 
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− Dokumentacją Projektową wraz z opracowanymi: projektem zamiennym oraz 

projektem technicznym, 

− zasadami wiedzy technicznej oraz 

− jeżeli zostaną wykonane, projektami wykonawczymi, 

z zachowaniem należytej staranności oraz z zaleceniami Zamawiającego i oddania 

go Zamawiającemu w terminie określonym w §6 ust. 3 Umowy oraz na zasadach 

ustalonych w niniejszej Umowie, 

b) wykonanie projektu technicznego, 

c) projektów wykonawczych,  

d) protokolarne przekazanie wyżej wymienionych projektów Zamawiającemu, 

e) protokolarne przejęcie od Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 

od zawarcia niniejszej Umowy terenu budowy, 

f) współpraca z Zamawiającym oraz przekazywanie w wymaganych terminach 

dokumentów niezbędnych do realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w tym: 

protokołów odbiorów częściowych robót; protokołu odbioru końcowego i protokołu 

przekazania do eksploatacji; protokołów z testów, prób i sprawdzeń; protokoły 

z rozruchu, ruchu próbnego, pomiarów gwarancyjnych i osiągnięcia zakładanych 

parametrów; faktur częściowych; faktury końcowej; decyzji pozwolenia na 

użytkowanie, 

g) sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu HRF w terminie 7 dni roboczych od 

dnia podpisania Umowy, 

h) powołanie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

w zakresie określonym w ustawie z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz 

zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o osobach powołanych do pełnienia tych 

funkcji – zgonie ze złożoną Ofertą, 

i) oznakowania budowy; wykonania i utrzymania odpowiednich dojazdów do terenu 

budowy w czasie trwania budowy, regularne oczyszczanie terenu budowy, 

utrzymywanie w odpowiednim stanie i zabezpieczenie chodników publicznych 

i jezdni, zachowywanie wymagań bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

zapewnienie ciągłości ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach 

i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego na prowadzenie robót 

budowlanych oraz montażowych,  

j) zapewnienia ochrony terenu budowy do dnia zakończenia robót budowlanych oraz 

montażowych; Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za 

materiały pozostawione na budowie oraz oświadcza, iż zrzeka się roszczeń z tytułu 

utraty lub zniszczenia swojego sprzętu, pozostającego na terenie budowy, 

k) udział w cyklicznych naradach koordynacyjnych na terenie budowy (raz w tygodniu) 

organizowanych przez Zamawiającego, 

l) koordynacja wykonywania robót budowlanych oraz montażowych prowadzonych 

przez Wykonawcę i Podwykonawców a także dalszych podwykonawców, 

m) uzyskanie wszystkich uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do prawidłowego 

i całkowitego wykonania robót budowlanych oraz montażowych, chyba że zostały 

one już uzyskane przez Zamawiającego lub zgodnie z Umową obowiązek ich 

uzyskania leży po stronie Zamawiającego, 

n) uzgodnienie z Zamawiającym sposobu wykonywania wszelkich prac związanych 

z realizacją Przedmiotu Umowy tak, by nie kolidowały one z innymi robotami 

i codzienną pracą Zamawiającego, 

o) przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego załogi Biogazowni w zakresie BHP,  

p.poż i zapoznania Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem załogi 

Biogazowni z procesem technologicznym i warunkami użytkowania Instalacji,    



Przedsięwzięcie pt.: „Budowa biogazowni rolniczej Krosna-Wieś wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej” dofinansowywane w formie dotacji i pożyczki  

w ramach programu priorytetowego „Energia dla wsi” 

 

PROCEDURA P-01/26/AMB Wydanie: 1.0 Zawiera stron: 44 Strona: 14 

 

p) zorganizowanie tymczasowych obiektów zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu 

budowy pod kątem dozoru własnego mienia, niezbędnego oznakowania, 

zabezpieczenia przeciwpożarowego i BHP oraz wykonanie niezbędnych rusztowań, 

q) wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i przegród oddzielających części terenu 

budowy, 

r) zabezpieczenie obiektów nieobjętych Umową, przed uszkodzeniem, zabrudzeniem 

i hałasem, 

s) w przypadku zniszczenia, uszkodzenia elementów lub obiektów, przywrócenie ich 

do stanu pierwotnego lub wymiana na nowe na swój koszt, 

t) zgłaszanie Zamawiającemu zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców / 

dalszych podwykonawców, przed przystąpieniem do wykonywania tych robót przez 

podwykonawców / dalszych podwykonawców, z wyłączeniem sytuacji, gdy wartość 

prac nie przekracza kwoty 100 000,00 zł netto.  

u) prowadzenie na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji 

budowy, w tym między innymi dziennika budowy oraz zgłaszanie wpisem 

w dzienniku budowy gotowości do odbioru wykonanych robót, 

v) przekazanie lub udostępnianie Zamawiającemu przy poszczególnych odbiorach, 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu 

Umowy (w szczególności protokołów z wszelkich przeprowadzonych pomiarów 

zawierających wyniki wszelkich przeprowadzonych niezbędnych prób i badań wraz 

z kompletem dokumentów), 

w) dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy, dokumentacji powykonawczej o której mowa w § 17 ust. 6 Umowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkich, niezbędnych dokumentów, 

atestów, certyfikatów lub aprobat technicznych, gwarancji producenckich na 

materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy umożliwiających ich 

prawidłowe użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu 

gwarancji jakości oraz rękojmi za wady (jeżeli nie zostało jeszcze wniesione), 

x) uporządkowanie terenu budowy, demontaż obiektów tymczasowych po zakończeniu 

robót budowlanych oraz montażowych oraz przywrócenie otoczenia do stanu 

pierwotnego sprzed rozpoczęcia robót, 

y) gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku 

o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, ze zm.). Wszystkie materiały uzyskane 

w ramach wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy wymagające 

wywozu będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą 

odpadów. Wykonawca ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 

budowlanych odzyskowi, a jeżeli będzie on niemożliwy lub nieuzasadniony  

z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

z) wystąpienia w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie i reprezentowania Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym 

poprzedzającym wydanie tej decyzji, wystąpienie w imieniu Zamawiającego 

o wydanie innych decyzji niezbędnych w realizacji Przedmiotu Umowy oraz 

niezwłoczne usunięcie na własny koszt nieprawidłowości stwierdzonych w toku 

czynności kontrolnych wykonywanych przez: nadzór budowlany, sanepid, straż 

pożarną lub inne odpowiednie służby lub organy, 

aa) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie 

dróg publicznych w związku z realizacją Umowy oraz ponosi ewentualne koszty 

związane z czasowym zajęciem pasa drogowego, 

bb) Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wejście i poruszanie się po terenie budowy 

przedstawicielom Zamawiającego wykonujących uprzednio uzgodnioną  

z Wykonawcą wizytację terenu budowy, 
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2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a) przejęty teren budowy i mienie znajdujące się na przekazanym terenie budowy oraz 

za wszelkie zdarzenia tam zaistniałe, w tym odpowiedzialność za wszystkie szkody 

wynikłe na tym terenie, jak i terenie przylegającym, a mające związek z realizacją 

robót budowlanych oraz montażowych, do daty jego protokolarnego odbioru przez 

Zamawiającego, 

b) wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców oraz jego dostawców i usługodawców szkody osobiste 

i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem 

robot budowlanych oraz montażowych, 

c) roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, 

łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być 

skierowane do Zamawiającego lub innych osób działających w imieniu 

Zamawiającego, które to roszczenia odszkodowawcze będą związane z realizacją 

Przedmiotu Umowy oraz ze zdarzeniami, do których dojdzie z winy Wykonawcy lub 

podmiotów występujących w jego imieniu, 

d) należyty porządek na terenie budowy oraz zabezpieczenie jego przed dostępem osób 

trzecich. 

3. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zapewnia zrealizowanie wszystkich robót wyspecyfikowanych w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ), w tym w Dokumentacji Projektowej. 

§ 10 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO 

1. Zamawiający zobowiązany jest do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 

3 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, o czym zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować Wykonawcę na piśmie wskazując jego imię i nazwisko oraz dane 

kontaktowe obejmujące co najmniej numer telefonu komórkowego oraz adres poczty 

elektronicznej. 

2. Roboty budowlane oraz montażowe będą wykonywane pod nadzorem inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz projektantów wyznaczonych przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany stosować się do wytycznych inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantów 

wpisanych do dziennika budowy o ile będą zgodne z warunkami kontraktu.  

3. Dokonanie przez Zamawiającego zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego wymaga 

powiadomienia Wykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana odnosi skutek 

z chwilą powiadomienia Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, na pisemne żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego do 

dostarczenia protokołów z prób, badań oraz opinii technicznych dotyczących głównych 

urządzeń, maszyn i wyrobów przewidzianych do zastosowania prze realizacji Przedmiotu 

Umowy, potwierdzających możliwość ich wykorzystania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, wymaganiami technicznymi oraz postanowieniami Umowy.  

§ 11 

KIEROWNIK BUDOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do powołania Kierownika Budowy zgodnie ze złożoną Ofertą,  

oraz do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej, o jego 

powołaniu, wskazując jego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, obejmujące co najmniej 

numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej. 

2. Zmiana osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy wymaga uprzedniego powiadomienia 

Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Odwołanie Kierownika Budowy oraz powołanie nowej osoby na tę funkcję wymaga 

uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osób pełniących funkcje 

Kierowników robót branżowych oraz Kierownika projektu.     

§12 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Strony Umowy wyznaczają swoich przedstawicieli do współpracy podczas realizacji 

niniejszej Umowy w osobach: 

1) Reprezentantami z ramienia Wykonawcy na terenie budowy są: 

a) Kierownik Budowy: […●…], tel. […●…], email: […●…].  

b) Kierownik projektu: […●…], tel. […●…], email: […●…]. 

2) Reprezentantem z ramienia Zamawiającego na terenie budowy jest:  

a) Pan: […●…], tel. […●…], email: […●…] z prawem do zmiany postanowień 

Umowy w tym również związanych ze zmianą Wynagrodzenia, o którym mowa w § 

13 ust. 1 Umowy.  

b) Pan: […●…], tel. […●…], email: […●…], 

pełniący funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowiony przez 

Zamawiającego. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do zmiany 

postanowień Umowy, nie jest też umocowany do samodzielnego zlecenia robót 

dodatkowych lub zamiennych.    

2. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i uzgadniania z nim 

wszystkich sugestii i zaleceń przekazywanych przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez 

niego Przedstawiciela, a które są zgodne z obowiązującym prawem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego poziomu komunikacji w języku 

polskim Przedstawicieli Wykonawcy z Przedstawicielami Zamawiającego, o których mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu.   

§ 13 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

1. Tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości […●…] (słownie: […●…]) 

PLN brutto, w tym wynagrodzenie netto stanowi […●…] PLN, a podatek od towarów 

i usług VAT wynosi […●…] PLN (dalej: „Wynagrodzenie”).                          

2. Dla uniknięcia wątpliwości pojęcie „Wynagrodzenie” użyte w ust. 1 niniejszego paragrafu jest 

tożsame z „Wynagrodzeniem”, które określa cenę brutto zawartą w Formularzu ofertowym 

jako cena za Przedmiot zamówienia / umowy – „Wynagrodzenie”. 

3. Wynagrodzenie oraz poszczególne jego elementy składowe określone w ust. 1 powyżej mają 

charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu i ze skutkami wynikającymi  

z art. 632 KC i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje także wynagrodzenie za wszelkie 

czynności, jakie okażą się niezbędne z technologicznego lub organizacyjnego punktu widzenia 

do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym całość prac wykonywanych przez Wykonawcę, 

przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru 

końcowego Instalacji, okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, przeniesienie autorskich 

praw majątkowych i udzielenie licencji oraz nadzór autorski. 

5. Wynagrodzenie będzie mało charakter stały, z zastrzeżeniem §14 i §15 Umowy. 

W przypadku niewykonania z jakiegokolwiek powodu części robót, Wynagrodzenie ulegnie 

odpowiedniemu zmniejszeniu, przy czym nie wyłącza to prawa Zamawiającego do 

dochodzenia innych roszczeń przewidzianych w Umowie lub obowiązujących przepisach 

prawa. 
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6. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie prawidłowo zatwierdzonego protokołu odbioru 

robót budowlanych, montażowych, dostaw lub usług zrealizowanych w ramach Umowy, 

stosownie do etapu i zakresu odbioru. 

Faktura wraz z podpisanym protokołem odbioru zostanie przekazana Zamawiającemu: 

a) przesyłką pocztową na adres wskazany w Umowie, lub 

b) osobiście, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, 

nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru. 

7. Zasady płatności: 

1) Zaliczka: 

Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji Przedmiotu 

Umowy w wysokości do 10% wynagrodzenia umownego brutto. Wypłata zaliczki 

nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

Wypłacona zaliczka będzie rozliczana poprzez pomniejszanie płatności wynikających z 

kolejnych faktur częściowych, w wysokości i na zasadach uzgodnionych przez Strony, 

przy czym zaliczka zostanie rozliczona w całości najpóźniej do dnia wystawienia faktury 

końcowej. 

2) Płatności częściowe: 

Wynagrodzenie będzie płatne na następujących zasadach: 

a) Rozliczenie za wykonane roboty budowlane, roboty montażowe, dostawy lub usługi 

stanowiące Przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie faktur częściowych 

i faktury końcowej zgodnie z HRF.  

b) Płatności częściowe dokonywane będą nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie 

z HRF, na podstawie faktycznie zrealizowanych i potwierdzonych protokołami 

odbioru częściowego etapów budowy, zgodnie z procentowym zaawansowaniem 

poszczególnych prac wykonanych w całości lub w części do końca każdego miesiąca 

i przypisanym tym pracom w HRF kwotom Wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne 

będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury częściowej przez 

Zamawiającego. 

c) Celem uniknięcia wątpliwości poprzez odbiór częściowy Strony Umowy stwierdzają 

jedynie wykonanie określonego zakresu robót budowlanych, robót montażowych, 

dostaw lub usług przez Wykonawcę, odbiór taki nie jest równoznaczny  

z odbiorem jakościowym robót i stwierdzeniem należytego ich wykonania przez 

Zamawiającego, co dokonane zostanie dopiero na podstawie odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy, po osiągnieciu stanu, o którym mowa w §6 ust. 5 Umowy. 

d) Wysokość płatności miesięcznych dokonywanych na podstawie faktur częściowych 

nie jest limitowana, z zastrzeżeniem, że ich suma nie może przekroczyć 95% 

kwoty Wynagrodzenia, tj. […●…] PLN brutto, w tym wynagrodzenie netto 

stanowi […●…] PLN, a podatek od towarów i usług VAT wynosi […●…] PLN), o 

którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy, 

e) Wszystkie płatności za wykonane na podstawie niniejszej Umowy o roboty 

budowlane, roboty montażowe, dostawy bądź usługi są dokonywane 

powykonawczo, na podstawie protokołów odbioru robót, w terminach określonych 

Umową na podstawie wystawionych faktur, z uwzględnieniem potrąceń 

wynikających z Umowy na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie 

z protokołami odbioru robót. 

f) Zapłata Wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie 

Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 

g) Należności za wykonane roboty budowlane, roboty montażowe, dostawy oraz usługi 

będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, lub 

odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wskazane przez 

Wykonawcę, lub odpowiednio przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę na 
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podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę. 

3) Płatność końcowa: 

a) płatność końcowa w wysokości 5% wartości Wynagrodzenia, tj.: […●…] PLN 

brutto, w tym wynagrodzenie netto stanowi […●…] PLN, a podatek od towarów 

i usług VAT wynosi […●…] PLN), płatna w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania faktury końcowej wystawionej na Zamawiającego, po:  

− dokonaniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, tj. po osiągnięciu stanu 

opisanego w § 6 ust.5 Umowy, oraz  

− podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego. 

b) Dodatkowym warunkiem zapłaty przez Zamawiającego ostatniej części 

Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7 pkt 3 lit a. niniejszego paragrafu Umowy 

jest dodatkowe, łączne spełnienie przez Wykonawcę następujących warunków: 

− dostarczenie dokumentu potwierdzającego ustanowienie Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za 

wady, które musi być przedstawione Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni 

przed datą odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 

− złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego oświadczenia każdego 

z podwykonawców / dalszych podwykonawców skierowanego do 

Zamawiającego, w którym potwierdzą oni, że otrzymali od Wykonawcy / 

podwykonawcy należną im zapłatę z tytułu umów o wykonanie robót i nie 

pozostają w związku z tym w sporze z Wykonawcą / podwykonawcą. 

W przypadku gdy z otrzymanych oświadczeń wynikać będą braki 

w rozliczeniach płatności dla podwykonawców / dalszych podwykonawców 

Zamawiający dokona w pierwszej kolejności płatności dla tych 

podwykonawców / dalszych podwykonawców, o ile wykonali oni swoje prace 

i znajduje to potwierdzenie we wcześniejszych odbiorach ich robót. 

8. Wyczerpujący charakter zobowiązania Zamawiającego 

1) Zapłata Wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego Zamawiającego 

(o charakterze ryczałtowym) należnego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przez 

Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. Zobowiązanie 

Zamawiającego zostanie zatem wykonane z momentem zapłaty całości Wynagrodzenia, 

a Wykonawca nie otrzyma żadnych dodatkowych świadczeń od Zamawiającego tytułem 

Wynagrodzenia lub zwrotu kosztów, chyba że Umowa jednoznacznie stanowi inaczej. 

2) Wykonawca oświadcza, iż dokładnie zapoznał się z dokumentami stanowiącymi opis 

Przedmiotu Umowy, który został opisany w Dokumentacji Projektowej i po rozważeniu 

wszystkich okoliczności i ryzyk związanych z wykonaniem Umowy potwierdza,  

iż Wynagrodzenie będzie ekwiwalentem odpowiednim z punktu widzenia wykonania 

wszystkich obowiązków określonych w Umowie. 

9. Płatności na rzecz podwykonawców (przekaz wierzytelności Podwykonawców) 

1) Strony zgodnie ustalają, że Wynagrodzenie w części jaką Wykonawca (przekazujący) jest 

zobowiązany zapłacić Podwykonawcom (odbiorcom przekazu) może być płacone 

w drodze przekazu. Zamawiający (przekazany) przekazuje niniejszym na rzecz każdego  

z podwykonawców (jako odbiorcy przekazu) świadczenie Wykonawcy (przekazującego) 

polegające na płatności na rzecz Wykonawcy części Wynagrodzenia w wysokości 

należnej każdemu z podwykonawców określonej na podstawie niniejszej Umowy lub 

umowy (umów) zawartej (zawartych) przez Wykonawcę z każdym z podwykonawców. 

Przekaz określony w niniejszym pkt. dotyczy kwoty stanowiącej równowartość 100 % 

wynagrodzenia należnego danemu podwykonawcy. Wykonawca oświadcza,  

iż wykonanie niniejszego przekazu przez Zamawiającego będzie skutkowało 

zwolnieniem Zamawiającego ze zobowiązania do zapłaty na rzecz Wykonawcy 

Wynagrodzenia, w części zapłaconej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców 

jako odbiorców przekazu.  
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2) Wykonawca nie może odwołać przekazu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 niniejszego 

paragrafu Umowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający nie przyjmie przekazu albo 

nie spełni świadczenia. 

3) W celu zapłaty części Wynagrodzenia w drodze przekazu, Wykonawca wystawi fakturę 

obejmującą część Wynagrodzenia płatną w drodze przekazu i doręczy ją Zamawiającemu 

wraz z kopiami zaakceptowanych i podpisanych przez siebie faktur doręczonych przez 

podwykonawcę. Do dokumentów powyższych Wykonawca dołączy także każdorazowo 

pisemny wniosek podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

o dokonanie płatności kwot wynikających z wystawionych przez podwykonawców faktur 

bezpośrednio na ich rachunek bankowy w drodze przekazu. 

4) Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 3 niniejszego paragrafu 

Umowy Zamawiający dokona stosownych płatności w terminie 30 dni.  

5) Jeżeli zapłata w drodze przekazu zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu nie jest 

możliwa z przyczyn, za które Zamawiający odpowiedzialności nie ponosi, Strony 

ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania Wynagrodzenia w takiej 

części, jaką Wykonawca zobowiązany jest zapłacić podwykonawcy lub 

podwykonawcom, ale zapłaty nie dokonał, pomimo iż wierzytelności podwykonawcy lub 

podwykonawców stały się wymagalne, a następnie do zapłaty podwykonawcy lub 

podwykonawcom, w szczególności z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 

podstawie niniejszej Umowy. 

6) Wykonawca oświadcza, że dokonanie przez Zamawiającego zapłaty należnej 

podwykonawcy lub podwykonawcom od Wykonawcy, zwalnia Zamawiającego  

z zobowiązania do zapłaty należności dla Wykonawcy w części, w jakiej wynagrodzenie 

to zostało zapłacone podwykonawcy lub podwykonawcom. 

7) Wykonawca, o ile otrzymał od Zamawiającego zapłatę za wykonane roboty (lub ich 

część) przez podwykonawcę lub podwykonawców, zobowiązany jest zwrócić 

Zamawiającemu kwoty które Zamawiający zapłacił podwykonawcy lub 

podwykonawcom za części robót, za które Wykonawca wbrew swemu zobowiązaniu nie 

zapłacił. Zwrot może nastąpić poprzez potrącenie z roszczeniem Wykonawcy o zapłatę 

jakiejkolwiek należności od Zamawiającego.   

10. Pozostałe postanowienia dotyczące Wynagrodzenia 

1) Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

2) Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie przeniesie na osoby 

trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z niniejszej Umowy, jak 

również nie obciąży wierzytelności i praw wynikających z Umowy na rzecz osoby 

trzeciej. Powyższy zakaz nie dotyczy ustanowienia zastawu lub zastawu rejestrowego na 

rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt wyłącznie w związku z niniejszą 

Umową na kwotach należnych Wykonawcy zgodnie z Umową lub też cesji na rzecz 

takiego Banku. 

3) Wykonawca zapewnia, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

podwykonawcy nie przeniosą na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw 

wynikających z umów zawartych przez Wykonawcę z podwykonawcami. Postanowienia 

zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw 

wynikających z umów zawartych ewentualnie przez podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami. 

4) Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania robót, gdy Zamawiający opóźnia się  

z własnej winy z zapłatą części lub całości Wynagrodzenia ponad 30 dni. 

Po uregulowaniu zapłaty Wykonawca ma obowiązek wznowienia robót, a Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy uzasadnione koszty poniesione przez niego w związku 

z wstrzymaniem prac. W takiej sytuacji Termin Realizacji zostanie odpowiednio 

przesunięty. 

5) Dopuszczalne jest dokonywanie potrąceń niespornych należności przysługujących 

Zamawiającemu z Wynagrodzenia Wykonawcy. 
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11. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym 

o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe 

(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1646, ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa 

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 

z 2025 r. poz. 775, ze zm.).  

12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści każdej 

wystawionej przez niego faktury VAT odpowiada rachunkowi bankowemu Wykonawcy 

ujawnionemu na tzw. białej liście podatników VAT.  

13. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający będzie stosował mechanizm 

podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług.  

14. Zapłata:   

1) Zapłata należności wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę będzie 

dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment), 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 

r. poz. 775 ze zm.). 

2) Kwota odpowiadająca podatkowi od towarów i usług (VAT), wynikająca z otrzymanej 

faktury, będzie przekazywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 

ww. ustawy. 

3) Kwota odpowiadająca wartości sprzedaży netto, wynikająca z otrzymanej faktury, będzie 

przekazywana na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy w banku lub w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, dla których prowadzony jest rachunek VAT Wykonawcy. 

15. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT wskazanego członka 

konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków 

konsorcjum.   

16. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia, na zasadzie potrącenia umownego, 

z Wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy na 

podstawie Umowy, chociażby nie były one jeszcze wymagalne. Prawo do dokonania 

potrącenia umownego nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do dokonania potrącenia 

ustawowego.   

17. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur -  

w całości lub w części – w przypadku niewywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze 

zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy 

odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.   

18. Strony wyłączają możliwość cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.  

§ 14 

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana Umowy 

będzie mogła w szczególności nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej:   

2. Zmiana daty Terminu Realizacji:  

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:  

a) działanie Siły Wyższej;   

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

robót montażowych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;   

2) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 

terenowymi, w szczególności:  

a) odmienne od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunki terenowe,  

w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych;   
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b) odmienne od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunki geologiczne;   

3) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności:  

a) pisemne wstrzymanie robót przez Zamawiającego;   

b) konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian w Dokumentacji Projektowej 

na podstawie dodatkowych wytycznych Zamawiającego, przyjęcie rozwiązania 

zamiennego według wytycznych Zamawiającego;   

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

Projektowej;  

d) konieczność uzyskania przez Zamawiającego wymaganych decyzji, zezwoleń 

i itp., bez których Wykonawca nie jest w stanie kontynuować robót;   

e) jeżeli będzie to spowodowane przedłużeniem lub zmianami w realizacji 

innych umów realizowanych przez Zamawiającego, mających wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy; 

f) jeżeli Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w 

§13 ust. 7 pkt 2 Umowy;    

4) Zmiany będące następstwem zachowania organów administracji i organów 

podobnych, w szczególności:  

a) przekroczenie ustanowionych przez przepisy prawa terminów wydawania, przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;   

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień;   

c) zmiany spowodowane koniecznością uzyskania dodatkowych zezwoleń,   

d) zmiany spowodowane wymogiem złożenia dodatkowych, niewymaganych 

standardowo dokumentów na etapie projektowania bądź nieuzasadnione żądanie 

uzupełnienia dokumentów;  

e) wystąpienie odwołania od wydanych decyzji;  

5) Zmiany będące następstwem kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

inwestycjami, w tym inwestycjami prowadzonymi przez Zamawiającego. Dotyczy to 

kolizji w szerokim rozumieniu, w tym kolizji o charakterze organizacyjnym. W takim 

przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 

uniknięcie kolizji. 

6) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac np.:   

a) awarie urządzeń lub instalacji budowy, których wystąpienie jest również niezależnie 

od człowieka;   

b) w przypadku, gdy miało miejsce przedłużenie procedury wyboru oferty (ponad 

zakładane 90 dni);  

c) wystąpienie protestów społecznych. 

7) Zmiany spowodowane koniecznością uwzględnienia wpływu ewentualnych prac 

dodatkowych i zamiennych.   

− W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 – 6 

powyżej termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności.   

3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  

Zmiany technologiczne, w szczególności:   

a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w Dokumentacji 
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Projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy;   

b) wprowadzenie zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego,  

w szczególności z uwagi na pojawienie się na rynku nowych rozwiązań 

technologicznych, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 

zaoszczędzenie czasu bądź kosztów realizacji robót bądź eksploatacji lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  

c) odmienne od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunki geologiczne 

skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych;   

d) odmienne od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunki terenowe, 

w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych;   

e) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych;   

f) jeżeli będzie to spowodowane przedłużeniem lub zmianami w realizacji 

innych umów realizowanych przez Zamawiającego;   

− zmiany wskazywane powyżej będą wprowadzane wyłącznie w zakresie 

umożliwiającym oddanie Przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może 

ponieść ryzyko zmiany Wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie 

równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Zmiany wskazane w niniejszym 

punkcie mogą być połączone ze zmianą Terminu Realizacji.  

4. Zmiany osobowe 

zmiana osób pełniących funkcje kierownicze, przy pomocy których Wykonawca realizuje 

Przedmiot Umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami 

i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub 

innych ustawach, a także Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), ze szczególnym 

uwzględnieniem Oferty Wykonawcy, będzie wymagała również zaakceptowania przez 

Zamawiającego. 

5. Zmiany podmiotowe   

1) kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże, że nie zachodzą 

wobec niego przesłanki wykluczenia, które Zamawiający wskazał wobec Wykonawcy w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ);   

2) zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przejmując 

wszelkie obowiązki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie 

gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia  

z postępowania, w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca oraz spełnia tak jak 

dotychczasowy Wykonawca warunki udziału w tym postępowaniu;   

3) zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przejmie 

szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego Wykonawcy, wykona Umowę na 

warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki 

wykluczenia z postępowania w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca, jeśli 

dotychczasowy Wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego Wynagrodzenia kar 

umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec 

Zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub 

nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki 

Wykonawcy.  

6. Pozostałe zmiany   

1) zaistnienie Siły Wyższej, której wystąpienie uniemożliwiło wykonanie Przedmiotu 

Umowy lub jego części zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ);   

2) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ KC  

z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa 
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w art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych  

(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm. dalej jako „KSH”);   

3) rezygnacja przez Strony z realizacji części Przedmiotu Umowy. W takim przypadku 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 

które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi 

świadczeniami. Zmniejszenie realizacji Przedmiotu Umowy może nastąpić do 25% 

pierwotnej wartości zamówienia; 

4) zmiany związane ze zmianami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.   

7. Wszystkie okoliczności wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, 

na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

8. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku 

do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: 

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych, robót 

montażowych, dostaw lub usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

− zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 

podstawowego, 

− zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

− wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w Umowie, 

b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

− konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

− wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w Umowie, 

c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

wykonawca: 

− w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie 

przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 

dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu 

uniknięcia stosowania KC lub Procedury, 

− w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem 

jego podwykonawców. 

9. Zmianę uznaje się za istotną, jeżeli powoduje, że charakter Umowy zmienia się w sposób 

istotny w stosunku do Umowy w pierwotnym brzmieniu, w szczególności jeżeli zmiana: 

a) wprowadza warunki, które, gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to wzięliby w nim lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 

przyjęte zostałyby oferty innej treści, 

b) narusza równowagę ekonomiczną Stron Umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób 

nieprzewidziany w pierwotnej Umowie, 
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c) w sposób znaczy rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 

wynikający z Umowy, 

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, 

nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 5 oraz ust. 8 lit. c 

powyżej. 

10. W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany, Wykonawca powinien wystąpić do 

Zamawiającego z wnioskiem zawierającym:  

1) opis proponowanego do zmiany zakresu prac, materiałów, urządzeń, technologii, itp.,  

2) propozycję Wykonawcy dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji 

w Dokumentacji Projektowej,  

3) opis wpływu zmiany na Termin Realizacji, wykonania poszczególnych części oraz 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy,  

4) propozycję Wykonawcy dotyczącą wyceny zmiany oraz wpływu tej zmiany na 

wysokości Wynagrodzenia.  

11. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej 

tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 

publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, 

itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych  

w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

12. Strony oświadczają, iż zawierają niniejszą Umowę w okresie trwania na terenie Ukrainy 

wojny i świadomości Wykonawcy co do ryzyka związanego z realizacją obowiązków 

określonych niniejszą Umową w ww. okresie. 

13. Strony zgodnie oświadczają, iż zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania 

się o wpływie okoliczności związanych z stanem wojny na terenie Ukrainy na należyte 

wykonanie tej Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić  

w następujący sposób, w szczególności załączając oświadczenia lub dokumenty, które mogą 

dotyczyć w szczególności: 

1) odpływu pracowników pochodzenia Ukraińskiego, 

2) przerwania łańcucha dostaw surowców niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy lub 

jego elementów, 

3) przerwania łańcucha dostaw półproduktów, podzespołów czy też całych maszyn  

i urządzeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy lub jego elementów. 

14. Każda ze Stron Umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem stanu wojny 

w Ukrainie na należyte wykonanie tej Umowy.  

15. Strona, która uzyskała informację wraz z oświadczeniami lub dokumentami w terminie 14 dni 

od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz  

z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 11 niniejszego 

paragrafu, na należyte jej wykonanie. Jeżeli Strona Umowy otrzymała kolejne oświadczenia 

lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.  

16. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z występowaniem na terenie 

Ukrainy wojny, o których mowa w ust. 11 powyżej, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte 

wykonanie Umowy, dokonuje zmian Umowy w oparciu o katalog zmian oraz przepisy prawa 

aktualne na moment dokonywania zmiany.  

17. Nie stanowi zmiany Umowy w szczególności:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego),  

2) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów.  

3) Zmiana HRF 

18. Dopuszcza się zmiany Umowy w zakresie terminów umownych, sposobu spełnienia 

świadczenia, wynagrodzenia umownego i innych warunków umownych w przypadku, gdy po 
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złożeniu przez Wykonawcę oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia nastąpi 

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów lub norm, która ma wpływ na realizację 

Umowę.  

§ 15 

KLAUZULE WALORYZACYJNE 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Wynagrodzenia w przypadku 

wystąpienia:  

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, oraz podatku akcyzowego,  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1773),  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub  

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427), 

− jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę.    

2. Zmiany wysokości Wynagrodzenia będą dokonywane według zasad opisanych poniżej:  

1) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu 

wartość Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 13 Umowy ulegnie zmianie o wartość 

różnicy pomiędzy nową wartością podatku, a dotychczasową wartością podatku. W takiej 

sytuacji Wynagrodzenie, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie obejmowało stawkę 

i wartość podatku, wynikającą z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury. 

Wynagrodzenie netto Przedmiotu Umowy określone w § 13 nie ulega zmianie.   

2) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu 

cena brutto Wynagrodzenia wskazanego w § 13 Umowy, po spełnieniu warunku o którym 

mowa w pkt 5 poniżej, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości 

udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu 

Przedmiotu Umowy, wynikającej ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących czynności objęte daną ceną elementu Przedmiotu Umowy do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej tych osób.  

3) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu 

cena brutto Wynagrodzenia wskazanego w § 13 Umowy, po spełnieniu warunku o którym 

mowa w pkt 5 poniżej, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu 

Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu Przedmiotu Umowy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności 

objęte daną ceną elementu Przedmiotu Umowy,  

4) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu 

cena brutto Wynagrodzenia wskazanego w § 13 Umowy, po spełnieniu warunku o którym 

mowa w pkt 5 poniżej, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu 

Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu Przedmiotu Umowy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności 

objęte daną ceną elementu Przedmiotu Umowy.  

5) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego 

paragrafu warunkiem dokonania zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy jest złożenie 

przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami 
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potwierdzającymi zasadność zmiany danej ceny elementu Przedmiotu Umowy, 

a w szczególności:   

a) szczegółową kalkulacją kosztów pracy ponoszonych na realizację prac objętych daną 

ceną elementu Przedmiotu Umowy obejmującą:   

− imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących prace objęte daną ceną 

elementu Przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem wielkości ich zaangażowania 

czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiającego, tj. udziału 

procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiającego 

w łącznym czasie pracy tych osób;  

− wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób, 

o których mowa w tiret pierwszym powyżej i związane z tym obciążenia 

publicznoprawne lub wysokość zmiany składek na ubezpieczenie społeczne bądź 

zdrowotne uiszczanych dla osób, o których mowa w tiret pierwszym powyżej 

będącą konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo 

minimalnej stawki godzinowej lub wysokość zmiany kosztów wynikających 

z wpłat na pracownicze plany kapitałowe i łączną kwotę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w związku z w/w zmianami mającymi wpływ na 

wykonanie Przedmiotu Umowy;  

− określenie  procentowego udziału elementów cenotwórczych składających się na 

daną cenę elementu Przedmiotu Umowy, ze szczególnym wykazaniem 

procentowanego udziału kosztów pracy w danej cenie elementu Przedmiotu 

Umowy.   

b) kopie dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę koszty pracy 

w kwotach wykazanych w lit. a. powyżej.  

Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa 

powyżej Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ 

na koszty wykonania prac objętych daną elementu Przedmiotu Umowy oraz określić 

stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość danej ceny elementu Przedmiotu Umowy.   

Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie 

odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności 

wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób 

zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu 

wpłynęły na koszt wykonania przez Wykonawcę prac objętych daną ceną elementu 

Przedmiotu Umowy.  

6) Wniosek o dokonanie zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy, o którym mowa  

w pkt 5 powyżej:   

a) dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 niniejszego paragrafu 

powinien zostać złożony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 

przepisów będących przyczyną ich zmian. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie 

zmian cen elementu Przedmiotu Umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że 

zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę.  

b) dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu powinien 

zostać wniesiony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy 

o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego będącego przyczyną ich zmian.    

Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do 

Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu Przedmiotu Umowy, to 

wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty 

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

7) Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 2 – 4 niniejszego paragrafu mają 

wpływ na koszty wykonania prac objętych daną ceną elementu Przedmiotu Umowy 

spoczywa na Wykonawcy.  
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8) Zmiana wysokości cen elementu Przedmiotu Umowy w wysokości wskazanej 

odpowiednio powyżej, pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawcę w sposób opisany 

w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu, nastąpi począwszy od zaistnienia zdarzenia, o który, 

mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu. Zmiany wysokości cen elementów 

Przedmiotu Umowy zostaną potwierdzone przez Strony poprzez zawarcie aneksu do 

Umowy.  

9) W przypadku, gdy dana okoliczność wskazana w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu 

dotyczyć będzie podwykonawcy / dalszego podwykonawcy, przy pomocy którego 

Wykonawca realizuje świadczenia wchodzące w skład Przedmiotu Umowy, to w takim 

przypadku Wykonawca do wniosku, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu 

obowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, iż zmiana wysokości cen elementu 

Przedmiotu Umowy w wysokości wskazanej odpowiednio w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 

niniejszego paragrafu została uwzględniona w umowie łączącej Wykonawcę z takim 

podwykonawcą / dalszym podwykonawcą. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia w przypadku zmiany 

cen materiałów i kosztów zawiązanych z realizacją zamówienia innych niż te wskazane w ust. 1 

powyżej.   

Zmiany wysokości Wynagrodzenia będą dokonywane według zasad opisanych poniżej:  

1) Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej (F - budownictwo) publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany 

dalej GUS), dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: Baza Danych | DBW 

(stat.gov.pl) lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, 

dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, 

do miesiąca za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w 

wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik 

publikowany przez GUS. 

2) Wskaźnik waloryzacji Ww(n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość 

faktury VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników 

cen produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca 

w którym nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do 

miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru: 

 

gdzie: 

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie 

podlega waloryzacji (element niewaloryzowany); 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100; 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100); 

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia 

oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, 

w układzie miesiąc poprzedni = 100); 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie 

faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, 

w układzie miesiąc poprzedni = 100); 

https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych
https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych
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„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100). 

3) Ilorazy wskaźników cen (np. ) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po 

przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać 

z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.  

4) Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy 

od 6 miesiąca po podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji 10% 

wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja 

wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego 

okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik 

dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Występując 

o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy 

wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym 

miesiącu, używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten 

sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji 

właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia 

Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji.  

5) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu 

rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako 

właściwy wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze 

wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem 

rozliczeniowym. 

6) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane Wykonawca zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy i odpowiednio 

podwykonawca dalszemu podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, roboty 

montażowe, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami 

przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak 

waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji 

wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą, lub podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą.  

7) Jeżeli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę Wynagrodzenia jednocześnie na 

podstawie postanowień ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, to Wykonawcy będzie należny 

wzrost Wynagrodzenia jedynie w oparciu o jedną z tych podstaw, w  zależności od tego, 

która z kwot zmiany będzie wyższa.  

§ 16 

PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza realizację Przedmiotu Umowy przy pomocy 

podwykonawców na zasadach określonych w Umowie.  

2. Wykonawca zawiera umowę z podwykonawcą na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Umowy o podwykonawstwo powyżej 100 000 zł netto będą zawierane wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego. Umowy podwykonawcze o wartości poniżej 100 000,00 zł netto nie 

wymagają zgłaszania ich Zamawiającemu. 

4. Wykonawca przed wprowadzeniem na teren budowy podwykonawcy zobowiązany 

jest do przedstawienia Zamawiającemu, jeżeli nie zostało to dokonane w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia, Oświadczenia podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 

(załącznik nr 3c do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz podmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w art. 6.1 pkt 3 lit. a. i e. Specyfikacji Warunków Zamówienia 
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(SWZ). Do wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy wymagana jest pisemna, pod 

rygorem nieważności zgoda Zamawiającego. 

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na kwotę powyżej 100 000 zł netto z 

podwykonawcą robót budowlanych, robót montażowych wymaga każdorazowej zgody 

Zamawiającego, w związku z tym:  

1) Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo (bądź dokonać 

zmiany w takiej umowie) obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy (bądź zgodę na zmianę tej umowy). Przedłożony projekt umowy o 

podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

2) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do 

przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmiany), 

w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu tejże umowy (projektu jej zmiany). 

Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo (a także do projektu jej zmiany) w tym terminie uważane 

będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

3) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy 

o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej 

liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy  

o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany. 

4) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy (dotyczy umów powyżej 100 000,00 zł netto) o podwykonawstwo 

(bądź jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje 

prawo pisemnego sprzeciwu do tejże umowy (jej zmiany) w terminie 10 dni od dnia 

przedstawienia mu tejże umowy (jej zmiany). Niezgłoszenie przez Zamawiającego 

pisemnego sprzeciwu do tejże Umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) w tym terminie 

uważane będzie za akceptację Umowy (lub jej zmiany) przez Zamawiającego. 

5) Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej będzie 

skutkowało brakiem możliwości skorzystania z podwykonawcy oraz stanowi podstawę do 

natychmiastowego usunięcia podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od 

Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze 

postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 

6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, roboty montażowe, dostawy oraz usługi, a których niespełnienie spowoduje 

zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:  

1) umowa musi zawierać zakres robót powierzonych podwykonawcy wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową, 

2) umowa musi zawierać kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż 

wartość powierzonego zakresu robót,  

3) termin wykonania prac objętych umową o podwykonawstwo, w tym harmonogram 

realizacji tych robót, który musi być zgodny z HRF, żaden z terminów nie może 

przekraczać terminu wykonania Umowy, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy powinien zostać ustalony w taki 

sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia za ten zakres robót 

Wykonawcy przez Zamawiającego, chyba, że Wykonawca przewiduje zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawcy poprzez przekaz stosownej części Wynagrodzenia lub 

przelew wierzytelności o zapłatę stosownej części Wynagrodzenia. Przy czym zawsze 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy: dostawy, usługi, roboty budowlanej lub montażowej,  
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5) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące 

odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w Umowie, w szczególności 

odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi z wady.  

6) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą,   

7) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej oraz Ofercie 

Wykonawcy. 

8) w przypadku stosowania, w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z należności wynikającej  

z faktury/rachunku podwykonawcy, w umowach musi znaleźć się wyraźne postanowienie, 

że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę 

wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty 

zabezpieczenia lub nastąpi skuteczne potrącenie w rozumieniu przepisów KC,  

9) w treści umowy o podwykonawstwo muszą być postanowienia zobowiązujące 

Wykonawcę do dokonania odbioru robót od podwykonawców dokonane przed ich 

zgłoszeniem do odbioru Zamawiającemu,   

10) nie można uzależniać wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót od uzyskania 

zapłaty za daną część robót od Zamawiającego,   

11) nie można uzależniać zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz 

podwykonawcy robót od wcześniejszego uzyskania zwrotu zabezpieczenia od 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,   

12) w treści umowy podwykonawczej muszą znaleźć się postanowienia zobowiązujące 

podwykonawcę robót do udzielenia na każde żądanie Zamawiającego wszelkich informacji 

i dokumentów dotyczących wykonywanego zakresu robót, w tym w szczególności 

składania oświadczeń o uregulowaniu wynagrodzenia przez Wykonawcę, 

13) umowa podwykonawcza musi zawierać zgodę podwykonawcy na przelew 

wierzytelności  

z udzielonych Wykonawcy przez podwykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi za wady  

z Wykonawcy na Zamawiającego.    

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej 

zawarcia w przypadku, gdy jej wartość będzie większa niż 100 000,00 zł netto. Przedłożona 

umowa (bądź projekt jej zmiany) o podwykonawstwo musi być zgodna z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

roboty montażowe, dostawy bądź usługi, w przypadku uchylenia się Wykonawcy od obowiązku 

zapłaty. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, roboty montażowe, dostawy bądź usługi.   

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót.  

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje 
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o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo   

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.   

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Zamawiający może potrącić kwotę 

wynagrodzenia wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

z Wynagrodzenia lub zaspokoić roszczenie o zwrot tej kwoty z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości Wynagrodzenia 

stanowić będzie podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.   

13. Wykonawca zobowiązany jest spowodować, że umowa o podwykonawstwo dalsze 

zawierana pomiędzy dalszymi podwykonawcami robót będzie spełniać wymagania 

przewidziane dla tych umów wynikające z niniejszego paragrafu.  

14. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowiązany jest zawiadamiać  

o wszelkich zmianach danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.   

15. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania  

i zaniechania własne.  

16. Postanowienia niniejszego paragrafu Umowy mają zastosowanie również do umów 

zawartych przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. 

§ 17 

PRZYGOTOWANIE i ODBIÓR ROBÓT 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały Przedmiot Umowy. 

2. Po zakończeniu robót budowlanych oraz robót montażowych, a przed przystąpieniem 

do rozruchu Wykonawca przeprowadzi próby mechaniczne maszyn i urządzeń w obecności 

Zamawiającego. Wykonawca poinformuje w formie pisemnie Zamawiającego o osiągnięciu 

gotowości do odbioru końcowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

3. Pozytywne wyniki prób mechanicznych spisane zostaną w protokole prób 

mechanicznych, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i 

Zamawiającego i upoważnią Wykonawcę do rozpoczęcia 14 – dniowego rozruchu 

technologicznego Instalacji. 

4. Przed rozpoczęciem rozruchu Wykonawca powinien mieć zakończone wszystkie 

roboty budowlane oraz montażowe potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. O terminie rozpoczęcia rozruchu Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego na piśmie bądź drogą elektroniczną (min. 7 dni wcześniej) załączając przy tym 

projekt rozruchu wybudowanej Biogazowni. 

5. Rozruch technologiczny Biogazowni obejmuje: 

1) Opracowanie sprawozdania z rozruchu wybudowanej Instalacji; 

2) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego Instalacji obejmującego: 

a) kompleksowe przygotowanie Instalacji do odbioru końcowego – wszystkie prace, 

odbiory częściowe, rewizje oraz dopuszczenia do eksploatacji Biogazowni wraz 
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z instalacjami pomocniczymi leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia 

odbiór przez: Urząd Dozoru Technicznego, PGE Dystrybucja S.A., Państwowa Straż 

Pożarna, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektor 

Weterynaryjny i inne niezbędne odbiory i dopuszczenia, jeżeli są wymagane przez 

obowiązujące przepisy, 

b) rozruch Biogazowni: 

− w celu potwierdzenia, iż Biogazownia osiąga zakładaną moc zostanie 

przeprowadzony rozruch technologiczny (próba rozruchowa) trwający 14 dni 

(336 godzin) dni kalendarzowych bezpośrednio następujących po sobie, 

− dla celów odbiorowych, odbioru końcowego Biogazowni przyjmuje się, iż pełna 

moc instalacji zostanie osiągnięta, jeżeli w okresie 14 dni (336 godzin) średnia 

moc elektryczna będzie osiągała co najmniej 85 % nominalnej mocy elektrycznej 

(3800 kW × 0,85 = 3230 kW), 

− średnia moc elektryczna będzie obliczana na podstawie ilości wyprodukowanej 

energii elektrycznej obliczanej na komputerze sterującym jednostki 

kogeneracyjnej i odnotowywanej w dzienniku eksploatacyjnym, 

− Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że pełną moc można osiągnąć 

przeciętnie w ciągu 3 miesięcy (90 dni) od rozpoczęcia ogrzewania fermentorów, 

− rozruch instalacji wraz z próbą ruchową wykonany zostanie przez grupę 

rozruchową Wykonawcy w obecności wspólnej Komisji Rozruchowej powołanej 

przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

− koszty rozruchu i materiałów użytych podczas rozruchu leżą po stronie 

Wykonawcy, 

− Zamawiający na swój koszt zapewni medium do pierwotnego podgrzania 

zawartości fermentorów oraz materiał wsadowy na potrzeby rozruchu o mocy 

i ilości wskazanej przez Wykonawcę oraz obsługę na okres prowadzonego 

rozruchu. 

3) wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji wybudowanej Instalacji w języku polskim, 

4) przeszkolenie personelu Zamawiającego. 

6. Po zakończeniu rozruchu technologicznego i osiągnięciu zakładanych parametrów 

technicznych oraz technologicznych przez Biogazownię, Strony sporządzą protokół z tych 

czynności. 

7. Po zakończeniu rozruchu technologicznego i osiągnięciu zakładanych parametrów 

technicznych oraz technologicznych przez Biogazownię, Wykonawca skompletuje i przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania Biogazowni. 

Kierownik budowy reprezentujący Wykonawcę po wykonaniu czynności, o których mowa 

w §6 ust. 7 Umowy przedłoży Reprezentantowi Zamawiającego dokumentację 

powykonawczą, na którą składać się będą: 

− projekt techniczny, 

− projekt powykonawczy, 

− projekty wykonawcze, jeżeli zostały sporządzone, 

− inwentaryzacja geodezyjno - powykonawcza, 

− dokumentacja techniczno-rozruchowa zainstalowanych maszyn i urządzeń 

w języku polskim, 

− instrukcja obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń oraz eksploatacji 

wybudowanej instalacji w języku polskim, 

− protokoły z prób, odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu, 

− protokół prób mechanicznych maszyn, urządzeń i pomiarów instalacji, 

− aprobaty techniczne oraz atesty materiałów i wyrobów wbudowanych oraz 

zastosowanych przy budowie oraz montażu Biogazowni, w tym między innymi 

certyfikaty pochodzenia wyrobów, 
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− oświadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokołem, że przeszkolił 

personel Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji Instalacji, 

− karty gwarancyjne maszyn i urządzeń w języku polskim, 

− klucze dostępowe (np. loginy i hasła) do oprogramowania systemu AKPiA, 

sterowania i wizualizacji pozwalające na zarządzanie Biogazownią z poziomu 

operatora wraz z instrukcją, 

− protokoły z rozruchu technologicznego, 

− kopia dziennika budowy,      

− protokół gotowości do prowadzenia eksploatacji Biogazowni, 

w/w dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w 2 (dwóch) egzemplarzach 

papierowych oraz 1 (jednej) wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym (pdf, dwg), w terminie nie 

do 14 dni po wykonaniu czynności, o których mowa w ust.5 powyżej. 

8. Odbiór końcowy Instalacji zostanie przeprowadzony po zakończeniu rozruchu 

technologicznego i osiągnięciu zakładanych parametrów technicznych oraz technologicznych 

przez Biogazownię. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o osiągnięciu 

gotowości do odbioru końcowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

9. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia wykonywania 

Przedmiotu Umowy oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów 

odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. 

10. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 7 dni od 

daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia wszelkich prac 

związanych z wybudowaniem Przedmiotu Umowy. 

11. W przypadku nieprzedłożenia dokumentacji powykonawczej, Wykonawca 

odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwej eksploatacji Biogazowni lub 

poszczególnych maszyn i urządzeń. 

12. Zamawiający odmówi dokonania odbioru, jeżeli Wykonawca nie dostarczy 

dokumentacji powykonawczej wyszczególnionej w ust. 7 niniejszego paragrafu Umowy. 

13. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę były w 

języku polskim. 

14. Odbiór zostanie zakończony podpisaniem protokołu końcowego odbioru całego 

Przedmiotu Umowy. 

15. Za termin zakończenia Przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania końcowego 

protokołu odbioru robót. 

16. Odbiór pogwarancyjny następuje w terminie 14 (czternastu) dni po upływie okresu 

gwarancyjnego Przedmiotu Umowy, tj. po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 

i jest potwierdzany protokołem odbioru pogwarancyjnego. Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o upływie okresu gwarancyjnego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem; 

brak zawiadomienia od Wykonawcy w ustalonym terminie powoduje, że gwarancja jakości 

oraz rękojmia za wady przedłużają się odpowiednio do upływu 14 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia przez Zamawiającego. 

17. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady są:  

− nieistotne i nadają się do usunięcia, to Zamawiający dokona odbioru wyznaczając 

termin ich usunięcia, 

− jeżeli wady są istotne, ale nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają 

korzystania z Przedmiotu Umowy, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad,  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

− jeżeli możliwe jest użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio Wynagrodzenie, 
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− jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie 

z przeznaczeniem – może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

o nich wiadomości. 

18. Zamawiający nie może odmówić odbioru końcowego w przypadku, gdy wady 

Przedmiotu Umowy są wadami nieistotnymi, niewpływającymi na możliwość działania i 

korzystania z Przedmiotu Umowy. Wady takie usuwane będą przez Wykonawcę w ramach 

rękojmi i gwarancji jakości. 

19. Czynności dokonane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, 

będą zawarte w protokole podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. O usunięciu wad 

stwierdzonych w protokole odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego. Strony przystąpią 

do sporządzenia protokołu usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia 

20. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:  

a) odbiorów częściowych, wykonanych w danym miesiącu robót, dotyczących każdego 

etapu określonego w HRF realizacji prac stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy. 

Odbiory częściowe dokonywane będą w terminie - nie później niż 3 dni robocze od 

daty zgłoszenia ich przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Protokół 

odbioru częściowego stanowić będzie podstawę do fakturowania częściowego robót 

zgodnie z § 13 ust. 7 pkt 2 Umowy. Celem uniknięcia wątpliwości poprzez odbiór 

częściowy Strony Umowy stwierdzają jedynie wykonanie określonego zakresu robót 

budowlanych, robót montażowych, dostaw bądź usług przez Wykonawcę, odbiór taki 

nie jest równoznaczny z odbiorem jakościowym robót i stwierdzeniem należytego ich 

wykonania przez Zamawiającego, co dokonane zostanie dopiero na podstawie odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy, 

b) odbioru końcowego - odbiór ten musi zostać potwierdzony protokołem odbioru 

końcowego, podpisanym przez Strony Umowy. 

c) odbioru pogwarancyjnego - Wykonawca na 14 (czternaście) dni przed upływem 

terminu gwarancji powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie odbioru 

pogwarancyjnego, stosownie do każdego upływającego terminu gwarancji jakości. 

§ 18 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Przedmiotu Umowy w sposób następujący: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytułu zwłoki 

Wykonawcy w osiągnięciu Terminu Realizacji nie przekraczającego 14 (czternastu) 

dni kalendarzowych - Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia netto, określonego w §13 ust. 1 Umowy; 

b) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytułu zwłoki 

Wykonawcy w osiągnięciu Terminu Realizacji przekraczającego 14 (czternaście) dni 

kalendarzowych - Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia netto, określonego w §13 ust. 1 Umowy; 

c) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, usterek, braków, niedoróbek stwierdzonych 

przy odbiorach lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady - Zamawiający 

może naliczyć karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia netto, określonego 

w §13 ust. 1 Umowy; 

d) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu HRF w terminie, o którym w §9 ust. 1 lit. h. 

Umowy - Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1 000,00 PLN za 

każdy dzień zwłoki; 

e) za nieprzestrzeganie zasad i przepisów BHP na terenie budowy, w tym m.in.: brak 

dokumentów potwierdzających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP 

pracowników; niestosowanie przez pracownika wymaganych środków ochrony 

indywidualnej; niestosowanie przez pracownika kamizelki ostrzegawczej, kasku 
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ochronnego, odzieży i obuwia roboczego odpowiedniego do zajmowanego stanowiska 

pracy; używanie urządzeń, maszyn, narzędzi niespełniających wymagań BHP bez 

wymaganych dopuszczonych oznaczeń, atestów, certyfikatów, przeglądów lub 

w sposób mogący stworzyć zagrożenie; posługiwanie się pracowników urządzeniami, 

maszynami, narzędziami bez wymaganych zgodnie z polskim prawem uprawnień; 

niestosowanie się pracowników do poleceń wydawanych przez uprawnionych 

przedstawicieli Zamawiającego na budowie; organizowanie i prowadzenie robót 

z naruszeniem zasad i przepisów BHP; brak nadzoru nad pracownikami; 

pozostawienie nieporządku, śmieci, odpadów, na stanowiskach pracy po zakończeniu 

pracy w danym dniu; w wysokości 500,00 PLN za każdy taki stwierdzony przypadek; 

f) w przypadku stwierdzenia, że którykolwiek z pracowników lub współpracowników 

Wykonawcy zatrudnionych przy realizacji niniejszej Umowy, znajduje się na terenie 

budowy w stanie po spożyciu alkoholu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 2 000,00 PLN za każdy taki stwierdzony przypadek. 

Niezależnie od tej kary Zamawiający jest uprawniony do żądania trwałego odsunięcia 

pracownika lub współpracownika, u którego stwierdzono alkohol od realizacji 

Przedmiotu Umowy – pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 

z winy Wykonawcy; 

g) za wprowadzenie na teren budowy lub zatrudnienie podwykonawcy, który nie został 

zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z § 16 Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 PLN. Strony mogą dochodzić 

na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 

Kara umowna jest należna Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 

h) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) – w wysokości 2 000,00 PLN za każdy 

taki przypadek.  

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty -  

w wysokości 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek w przypadku nieprzedłożenia do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany - karę umowną w kwocie stanowiącej 

równowartość 2 % wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, 

ale nie więcej niż 2 000,00 PLN. 

j) Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia netto, określonego w §13 ust. 1 Umowy z tytułu nienależytego 

wykonania zobowiązania Wykonawcy skutkującego odstąpieniem od Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie w części lub całości od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia netto, określonego 

w §13 ust. 1 Umowy. 

b) z tytułu nieterminowego przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 8 ust.1 lit. 

d. Umowy i/lub dziennika budowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. e. Umowy 

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki. 

c) z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 5 Umowy 

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Kary określone w ust. 1 powyżej są niezależne od siebie, a zapłacenie kary umownej z jednego 

tytułu nie uchyla zobowiązania Strony do zapłaty kary umownej z innego tytułu. 

4. Maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie 

może przekraczać 20% wysokości Wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 Umowy. 
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5. W przypadku zwłoki Zamawiającego z płatnością, Wykonawcy należą się odsetki za opóźnienie 

w transakcjach handlowych.  

6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne.  

7. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy pozostają w mocy w razie rozwiązania 

Umowy, odstąpienia od niej lub wygaśnięcia.   

8. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, 

pomimo odstąpienia od Umowy.  

9. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym przypadku do 

szkód rzeczywistych, wyłącza się odpowiedzialność za utracone korzyści.  

10. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.  

11. W każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek  

z zobowiązań umownych przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany 

sposobu wykonywania Umowy i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, Zamawiający 

jest uprawniony do powierzenia wykonania zobowiązań umownych Wykonawcy w ramach 

wykonawstwa zastępczego bez konieczności uzyskiwania zgody sądu prac innej osobie trzeciej 

i obciążenia Wykonawcy kosztami zastępczego wykonania robót. Koszty poniesione przez 

Zamawiającego związane z wykonawstwem zastępczym Zamawiający jest uprawniony potrącić 

z jakikolwiek płatności na rzecz Wykonawcy lub zaspokoić z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

§ 19 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy zawarł umowę ubezpieczenia prac 

budowlano - montażowych objętych Umową na kwotę w wysokości ceny całkowitej podanej w 

Ofercie (brutto) tj. […●…][…●…] oraz będzie utrzymywał to ubezpieczenie w trakcie 

wykonania Umowy od dnia jej podpisania do dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

Zmiana warunków Ubezpieczenia wymaga zgody Zamawiającego. Kopia Polisy nr […●…] z 

dnia […●…] stanowi załącznik nr 7 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się posiadać w okresie obowiązywania 

Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) na sumę ubezpieczenia 

w kwocie co najmniej 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia - stanowi załącznik nr 

6 do Umowy. 

3. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót tj. Terminu Realizacji 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej 

umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2 

niniejszego paragrafu lub wygaśnięcia polisy Zamawiający wedle własnego uznania jest 

uprawniony zawrzeć umowę ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, bądź odstąpić od Umowy z 

winy Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć nową polisę nie później niż  

w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy.  

5. Niezależnie od innych konsekwencji umownych, w przypadku nieprzedstawienia 

przez Wykonawcę dowodu na utrzymanie/odnowienie ochrony ubezpieczeniowej, o której 

mowa  

w niniejszym paragrafie, Zamawiający może zawrzeć na koszt Wykonawcy umowę 

ubezpieczenia Wykonawcy (jako ubezpieczonego), na co Wykonawca nieodwołalnie wyraża 

zgodę.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów likwidacji szkód, które nie zostaną 

pokryte w ramach ubezpieczeń. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do 

wglądu oryginały polis wraz z dowodami uiszczenia składek.  
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§ 20 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Celem zabezpieczenia wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do 

Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wynikających bądź 

z treści Umowy bądź z przepisów prawa, w tym także roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz 

rękojmi za wady, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: 

„Zabezpieczenie”) w kwocie stanowiącej 2 % (dwa procent) ceny całkowitej podanej w Ofercie 

(brutto) tj. kwotę: […●…][…●…] PLN, (słownie: […●…][…●…], w formie: […●…], 

oraz będzie je utrzymywał przez okres wykonania Umowy na zasadach określonych  

w Umowie. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed terminem podpisania 

umowy. 

2. W trakcie trwania Umowy Wykonawca jest uprawniony zmienić formę Zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zmiana 

formy Zabezpieczenia będzie dokonana przez Wykonawcę z zachowaniem ciągłości 

Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W przypadku zmiany Zabezpieczenia na 

Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje będą 

wystawione jako gwarancje bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie 

Zamawiającego, a także nie będą przewidywać właściwości prawa innego niż prawo 

Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie będą poddawać sporów ich dotyczących właściwości innych 

sądów niż sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany 

Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia.   

3. Zwrot Zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący:  

1) 100% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 180 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego.   

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w tym Zabezpieczenia 

z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 

ważności dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmienia formę na Zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego Zabezpieczenia.  

5. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza Zabezpieczenie stanie się wymagalne, 

wówczas Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z Zabezpieczenia, bez 

konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zadośćuczynienie temu 

roszczeniu. O zaspokojeniu się z Zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje 

Wykonawcę.  

6. Niewniesienie, nieuzupełnienie oraz nieprzedłużenie Zabezpieczenia stanowią nienależyte 

wykonanie Umowy przez Wykonawcę.   

7. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni lub nie przedłuży Zabezpieczenia, to Zamawiający będzie miał 

prawo do utworzenia Zabezpieczenia poprzez potrącenie z płatności na rzecz Wykonawcy. 

Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższych potrąceń.   

§ 21 

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości oraz 

rękojmi za wady Przedmiotu Umowy. 

2. Okresy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady wynoszą: 

a) na Instalację jako funkcjonującą całość (Przedmiot Umowy) – 60 miesięcy, 

b) na każdy pojedynczy agregat kogeneracyjny – 16 000 mth lub 24 miesiące  

w zależności co nastąpi wcześniej, 

c) w ramach dostawy urządzeń: min 24 miesiące, 
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d) roboty ogólnobudowlane - 60 miesięcy, 

− Okresy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady rozpoczynają swój bieg od dnia 

uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, pod warunkiem 

zakończenia do tego czasu rozruchu technologicznego i osiągnięcia zakładanych 

parametrów technologicznych przez Instalację. 

− W przypadku, gdy w dniu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie rozruch technologiczny Instalacji nie zostanie jeszcze zakończony, bieg 

okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady rozpoczyna się od daty protokolarnego 

zakończenia rozruchu technologicznego oraz przyjęcia Przedmiotu Umowy do 

eksploatacji, jednak nie wcześniej niż od dnia uzyskania prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

3. Wykonawca w okresie gwarancji będzie obowiązany, na własny koszt i ryzyko, do usunięcia 

usterek i/lub wad wynikających z niewłaściwego wykonania robót budowlanych oraz robót 

montażowych lub niewłaściwego uruchomienia urządzeń lub Instalacji.   

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady za 

cały zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, w tym wykonane roboty budowalne, 

funkcjonowanie zamontowanych maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, a także pozostałych 

świadczeń, w tym za zakres prac wykonanych przez podwykonawców.   

5. Wykonawca obowiązany jest wydać Zamawiającemu otrzymane uprzednio od producentów lub 

dystrybutorów dokumenty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru 

końcowego.  

6. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do:  

1) żądania usunięcia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca 

w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana i nadal ma wady, do żądania 

wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;  

2) wskazania sposobu usunięcia wady / wymiany rzeczy na wolną od wad;  

3) żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego poniesione straty), jakiej doznał 

Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad;  

4) żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c. 

Umowy, gdy zwłoka wynikła na skutek wady w Przedmiocie Umowy;  

5) zlecenia wykonania zastępczego w przypadkach wskazanych w ust. 15 i 16 niniejszego 

paragrafu.  

7. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do:   

1) terminowego, zgodnego z warunkami gwarancji, spełnienia żądania Zamawiającego 

dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez 

wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na wolną od wad;  

2) terminowego, zgodnego z warunkami gwarancji, spełnienia żądania Zamawiającego 

dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;  

3) zapłaty kar umownych,   

4) pokrycia kosztów wykonania zastępczego.  

8. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 

również wymianę wadliwych rzeczy wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy na rzecz 

wolną od wad.  

9. Komisyjne przeglądy gwarancyjne Przedmiotu Umowy odbywać się będą co 12 miesięcy 

jednak nie rzadziej niż wynika to z zaleceń producenta, licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót aż do wygaśnięcia ochrony gwarancyjnej.  

10. Wykonawca oświadcza, że swoje obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał niezwłocznie 

umożliwiając ciągłość dostaw ciepła oraz produkcji energii elektrycznej.  
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11. W przypadku, gdy Wykonawca dokona istotnych napraw lub wymieni urządzenia bądź 

elementy urządzeń, zgodnie ze swymi zobowiązaniami wynikającymi z Umowy, termin 

gwarancji na wymieniane urządzenie lub element biegnie od nowa.  

12. Zamawiający powiadomi niezwłocznie, tj. w dniu wystąpienia usterki Wykonawcę  

o wadach/usterkach wykrytych w okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady. Wykonawca, 

w przypadku wystąpienia w okresie rękojmi za wady i gwarancji wady/usterki/awarii, będzie 

zobowiązany do przystąpienia do usunięcia niesprawności na swój koszt w możliwie 

najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż 24 godzin od momentu zgłoszenia.  

13. Wykonawca usunie na swój koszt wadę / usterkę / awarię:  

1) w okresie 72 godzin od zawiadomienia o wadzie / usterce / awarii skutkującej 

zatrzymaniem lub ograniczeniem produkcji energii cieplnej lub elektrycznej.   

2) w terminie do 336 godzin od zawiadomienia w przypadku wystąpienia wady / usterki / 

awarii niepowodującej zatrzymania lub ograniczenia produkcji energii cieplnej lub 

elektrycznej.  

14. Wykonawca, ustali i przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do usunięcia 

niesprawności plan naprawy i wymian części / urządzeń niezbędnych do usunięcia wady / 

usterki / awarii. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów.  

15. W przypadku nieprzystąpienia do usunięcia niesprawności we wskazanym czasie lub 

niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonych z Zamawiającym terminów napraw, 

Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych zgodnie z § 18 Umowy.  

16. W przypadku, kiedy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 

zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub 

osób trzecich, jak również w innych przypadkach niecierpiących zwłoki awaria zostanie 

usunięta przez Wykonawcę bezzwłocznie (tryb awaryjny).  

17. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z terminem faktycznego usunięcia wady, potwierdzonym 

w podpisanym przez obie strony Protokole usunięcia wad.  

18. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakości i rękojmi za 

wady, napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub 

dostarczenie rzeczy wolnej od wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała 

w chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi również koszty związane  

z demontażem rzeczy wadliwej i montażem rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku 

możliwości usunięcia wady w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili 

ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy 

obciążać będzie w całości Wykonawcę. Dodatkowo wszystkie koszty podróży, pobytu, 

zakwaterowania i wyżywienia służb serwisowych pokrywa Wykonawca.  

19. Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich 

wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem 

przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym przez 

Zamawiającego nie przystąpi do naprawy lub wymiany lub nie przedstawi Zamawiającemu 

planu naprawy i wymian niezbędnych do usunięcia wady / usterki.  

W takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę we 

własnym zakresie lub siłami strony trzeciej. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 

udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych z usunięciem takiej wady.   

20. Wady / Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą zgłaszane w formie elektronicznej poprzez 

wysłanie wiadomości e-mail […●…];[…●…] lub telefonicznie […●…];[…●…] przez 

Zamawiającego na adres lub numer telefonu wskazany przez Wykonawcę, w każdy dzień 

kalendarzowy.   

21. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest 

odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, do którego przeprowadzenia 

Zamawiający zobowiązany jest najpóźniej na dwa miesiące przed upływem okresu gwarancji, 

stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas 

tego przeglądu. 
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§ 22 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

1. Postanowienia Umowy oraz inne związane z nią uzgodnienia Stron powinny być utrzymywane 

przez Strony w poufności, w terminie 10 lat od zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem 

możliwości ich ujawnienia: 

a) doradcom prawnym, technicznym, podatkowym, ubezpieczeniowym, finansowym - 

bankom oraz innym doradcom którejkolwiek ze Stron zatrudnionych w związku 

z wykonaniem Umowy; 

b) pracownikom oraz innym osobom zatrudnionym przez Stronę w związku 

z wykonaniem Umowy; 

c) podwykonawcom w zakresie zlecenia udzielonego im przez Wykonawcę w związku 

z wykonaniem Umowy; oraz 

d) właściwym organom administracji publicznej oraz innym podmiotom w zakresie 

określonym w wymogach prawnych. 

2. Strona ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez doradców, podwykonawców 

oraz pracowników i inne osoby zatrudnione przez Wykonawcę w razie ujawnienia im danych na 

podstawie powyższego. 

3. Wykonawca może ujawnić fakt pozyskania zamówienia, zawarcia Umowy oraz postępów w jej 

realizacji w celach marketingowych i promocyjnych. 

4. Nie stanowi naruszenia warunków Umowy ujawnienie informacji, jeśli jest ono wymagane 

przez przepisy prawa lub przez giełdę papierów wartościowych. 

§ 23 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Strony mogą odstąpić od Umowy zgodnie z przepisami KC.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących 

przypadkach: 

a) nieprzekazania przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia ustalonego w §6 ust. 1 

Umowy terenu budowy; 

b) nieuregulowania przez Zamawiającego płatności za wykonane prace w terminach,  

o których mowa w § 13, wskazanych w fakturach po uprzednim wezwaniu 

Zamawiającego do uregulowania zaległych świadczeń i wyznaczeniu mu 7-dniowego 

terminu do ich zapłaty. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z poniższych okoliczności:   

a) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

b) Wykonawca z przyczyn leżących po jego Stronie, nie rozpocznie realizacji 

Przedmiotu Umowy w przewidzianym terminie, a zwłoka trwa więcej niż 30 dni,  

c) Wykonawca przerwał wykonywanie robót budowlanych, w tym robót 

montażowych, dostaw lub usług z przyczyn leżących po jego Stronie i nie wykonuje 

ich przez okres kolejnych 14 dni. W takiej sytuacji odstąpienie będzie mogło nastąpić 

po upływie terminu wskazanego w dodatkowym wezwaniu Zamawiającego do 

wykonania obowiązków, nie krótszym niż 7 dni,  

d) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy pomimo 

dwukrotnego wezwania go do wykonania obowiązków i bezskutecznego upływu 

terminu wskazanego w drugim wezwaniu,  

e) w przypadku, gdy Wykonawca staje się niewypłacalny w ten sposób, że nie 

wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych a kwota zaległości 

przekracza  
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4 000 000,00 PLN, niezależnie od przyczyny ich niewykonywania lub, gdy 

zobowiązania Wykonawcy przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na 

bieżąco te zobowiązania wykonuje – w takim przypadku Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od Umowy począwszy od dnia powzięcia wiadomości  

o niewypłacalności Wykonawcy. Uważa się, że Wykonawca nie wykonuje swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych między innymi w następujących przypadkach:  

− wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomości lub 

nieruchomości Wykonawcy,  

− Wykonawca złożył oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego,  

− na majątku Wykonawcy ustanowiono zarządcę przymusowego,  

− w stosunku do Wykonawcy została wszczęta likwidacja (dobrowolna lub 

przymusowa),  

− Wykonawca przystąpi do faktycznej likwidacji lub sprzedaży swojego 

przedsiębiorstwa.  

f) Wykonawca narusza obowiązek terminowej zapłaty na rzecz 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, jeżeli wartość tej zapłaty będzie 

przekraczała 10% wartości Wynagrodzenia lub w przypadku stwierdzenia co najmniej 

trzykrotnego naruszenia tego obowiązku,  

g) w przypadku wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy robót lub dalszemu podwykonawcy, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości 

Wynagrodzenia. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn opisanych 

w zdaniu poprzednim traktowane będzie jako odstąpienie od Umowy z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę.  

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zmniejszeniu lub cofnięciu Zamawiającemu dofinansowania.   

5. W razie odstąpienia od Umowy (w zakresie części lub całości świadczenia umownego 

określonego niniejszą Umową) Zamawiający obowiązany jest do odbioru świadczeń 

wykonanych do dnia odstąpienia od (świadczenia umownego) Umowy i zapłaty należnej za nie 

części Wynagrodzenia oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.  

6. W razie odstąpienia od (części lub całości świadczenia umownego określonego 

niniejszą Umową) Umowy niezależnie od przyczyn, Strony są zobowiązane do wykonania w 

ciągu 30 dni od daty zejścia z terenu budowy inwentaryzacji wykonanych prac.  

7. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, po rozpoczęciu 

realizacji Umowy, odstąpienie będzie miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej 

części Przedmiotu Umowy.   

8. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar 

umownych  

i innych odszkodowań za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy przez Wykonawcę.  

9. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Wykonawcy prawa dochodzenia kar umownych 

od Zamawiającego.  

§ 24 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, 

w tym w szczególności KC.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy dla swej ważności winny zostać sporządzone 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych w związku z niniejszą 

Umową będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Zamawiającego.    

§ 25 
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DANE OSOBOWE 

1. Każda ze Stron oświadcza, że udostępni drugiej Stronie dane osobowe osób działających w jej 

imieniu oraz swoich pracowników, uczestniczących w wykonywaniu Umowy. Zakres danych 

udostępnianych przez każdą ze Stron obejmuje: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer (numery) telefonu służbowego, 

c) adres służbowej poczty elektronicznej (e-mail), 

d) stanowisko. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą wykorzystywane przez Strony do: 

a) przygotowania, zawarcia i realizacji Umowy oraz realizacji bieżącego kontaktu  

i współpracy zawodowej związanej z przedmiotem działalności Stron, zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, 

b) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami drugiej 

Strony w związku z Umową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia RODO. 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przechowywane przez drugą Stronę 

przez okres: 

a) obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym 

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Stronę w związku z Umową lub obrony 

przed roszczeniami kierowanymi wobec Strony, na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

4. Strony oświadczają, że: 

a) każda ze Stron niezwłocznie poinformuje osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej,  

o udostępnieniu ich danych osobowych drugiej Stronie w związku z przygotowaniem, 

zawarciem i realizacją Umowy oraz o przysługujących im w związku z tym prawach 

wynikających z Rozporządzenia RODO oraz  

b) realizując obowiązek, o którym mowa w ust 4 lit. a. powyżej, Strony niezwłocznie 

wykonają w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, obowiązek informacyjny 

zgodnie art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia RODO.  

§ 26 

INTERPRETACJA UMOWY 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy:  

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418); 

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1071), 

oraz 

c) postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i zapisy Oferty. 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień umownych z jakichkolwiek przyczyn okaże się 

niewykonalne lub nieskuteczne, wszystkie inne postanowienia Umowy pozostają w mocy.  

3. Postanowienia umowne, które okazały się niewykonalne lub nieskuteczne będą zastąpione, 

uzgodnionym na piśmie, innym postanowieniem, odpowiadającym znaczeniu i celowi 

zastępowanego postanowienia. 

4. Strony uznają, że dokumenty stanowiące Umowę są wzajemnie się uzupełniające. Ewentualne 

sprzeczności pomiędzy treścią Umowy oraz jej załączników będą rozstrzygane w ten sposób, 
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że treść dokumentu wymienionego wyżej w poniższym zestawieniu będzie miała 

pierwszeństwo przed treścią dokumentu wymienionego w tym zestawieniu niżej. 

a) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 

b) Dokumentacja Projektowa, 

c) Oferta Wykonawcy. 

5. W razie wątpliwości co do interpretacji dokumentów wymienionych w ust. 4 lit a-c 

niniejszego paragrafu Umowy przed zastosowaniem się do treści dokumentu o niższym 

pierwszeństwie Wykonawca zasięgnie opinii przedstawiciela Zamawiającego, który udzieli 

mu w tym zakresie wiążących wyjaśnień. 

6. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 27 

LICZBA EGZEMPLARZY 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

§ 28 

ADRESY 

Adresy do doręczeń dla Stron są następujące: 

a) Dla Zamawiającego: [●], 

b) Dla Wykonawcy: [●],  

a w przypadku zmiany powyższego adresu, dana Strona zawiadomi drugą Stronę o dokonanej 

zmianie. 

§ 29 

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

 

Załącznik nr 1 Odpisy z rejestru przedsiębiorców, pełnomocnictwa; 

Załącznik nr 2 Dokumentacja Projektowa; 

Załącznik nr 3 Oferta wykonawcy; 

Załącznik nr 4  Specyfikacja Warunków zamówienia (SWZ);  

Załącznik nr 5 Harmonogram rzeczowo – finansowy (HRF); 

Załącznik nr 6  Polisa OC; 

Załącznik nr 7 Polisa ubezpieczenia robót budowlano montażowych; 

Załącznik nr 8 Kopia dokumentu potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; 

Załącznik nr 9 Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia; 

 

NA DOWÓD CZEGO, podpisy złożyli należycie umocowani przedstawiciele Stron w dacie 

podanej na wstępie niniejszej Umowy. 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

Imię i nazwisko: ……………………….. Imię i nazwisko: ……………………….. 

Stanowisko: …………………………….. Stanowisko: ……………………………  

Podpis:      Podpis:      



Przedsięwzięcie pt.: „Budowa biogazowni rolniczej Krosna-Wieś wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej” dofinansowywane w formie dotacji i pożyczki  

w ramach programu priorytetowego „Energia dla wsi” 
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Załącznik nr 9 do Umowy 

 

 

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

L.p. 

 

 

Nazwa i adres podmiotu uczestniczącego 

w wykonaniu zamówienia 

 

Zakres wykonywanych czynności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

Imię i nazwisko: ……………………….. Imię i nazwisko: ……………………….. 

Stanowisko: …………………………….. Stanowisko: ……………………………  

Podpis:      Podpis:      

 

 

 

 


